

## 令和2年度地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について

### 1 評価の目的

国から補助を受けている地域公共交通確保維持改善事業について、日立市公共交通会議が、各事業の実施状況の確認や目標達成状況等の評価を行うことによって、補助対象事業がより効果的、効率的に推進されることを目的とする。

### 2 評価の対象（地域内フィーダー系統確保維持事業）

地域間交通を確保・維持する取組として、事業者が独立採算で運行する幹線以外の南北バス路線（6系統）と、市内山間地域で地域間幹線系統に接続し、地域住民が設立したNPO法人が運行する乗合タクシー

事業者名	No.	運行区域・路線
特定非営利活動法人 助け合いなかさと	1	中里地区（乗合タクシー「なかさと号」）
茨城交通株式会社	2	日立駅中央口～ケズデンキ日立本店前～平和台霊園前
	3	おさかなセンター～サンピア日立～大甕駅西口（学園前）
	4	おさかなセンター～サンピア日立～多賀駅前
	5	おさかなセンター～久慈浜～多賀駅前
	6	大甕工場前～大甕駅西口（学園前）～多賀駅前
	7	大甕駅西口（学園前）～水木（BRT）～多賀駅前

### 3 評価の報告

自己評価（一次評価）結果を関東運輸局に報告し、その評価をもとに関東運輸局が二次評価を行う。

### 4 評価の概要

#### 【利用人員の計画（数値）目標】

路線バス利用者数 108%、地域公共交通利用者数 105%

（いずれも市内全体の利用者数。平成26年度の利用者数を基準）

## (1) 利用状況

## ア 乗合タクシー、一般バス路線

No.	運行区域・路線	利用人員		平成 26 年度比	
		R2	H26	利用人員比	運行回数比
1	なかさと号（中里地区）	3,422	4,841	68.9%	84.8%
2	日立駅中央口～ ケースデンキ～平和台霊園	88,218	110,833	79.6%	100.6%

## イ ひたちBRT路線

No.	運行路線	利用人員		平成 26 年度比	
		R2	H26	利用人員比	運行回数比
3	おさかなセンター～ サンピア日立～大甕駅西口	5,288	—	—	—
4	おさかなセンター～ サンピア日立～多賀駅前	155,669	—	—	—
5	おさかなセンター～多賀駅前	71,535	—	—	—
6	大甕工場前～大甕駅西口～ 多賀駅前	136,969	—	—	—
7	大甕駅西口～水木～多賀駅前	75,546	—	—	—
ひたちBRT路線 (No. 3～No. 7 の合計)		445,007	—	—	—

## (参 考)

	利用人員の計画（数値） 目標比較	利用人員		実績値	目標値
		R2	H26		
1	★地域公共交通利用者数 （なかさと号（中里地区）及びみな み号（坂下地区）の利用者数）	6,418	8,842	72.6%	105%
2	★路線バス利用者数 （日立市域内での路線バス利用者 数）	3,251,805	3,807,770	85.4%	108%

(2) 事業の実施適切性

市内の南北軸路線の維持及び幹線バス路線との接続により、日常生活の移動ができる交通環境の構築・維持・確保が図られた。中里地区においては、住民が組織するNPOが運行する乗合タクシーにより、地域の移動手段及び地域活性化に寄与した。

令和2年3月に大甕駅西口の駅前広場及び取付け道路の完成や、路線バス沿線住民からの要望等を踏まえた「日立市地域公共交通再編実施計画」の変更を実施し、各路線で利用者数が増加した。

事業全体としては、概ね計画どおり適切に実施された。

(3) 目標・効果達成状況

人口減少・高齢化の進展等に加え、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、公共交通利用者数の目標値（令和2年度までに平成26年度比108%）達成には至らなかったものの、各種利用促進策の展開により、利用環境向上や新規利用者の確保を図った。

(4) 自己評価

No.	運行区域・路線	事業実施適切性	目標効果達成状況	判定基準
1	なかさと号（中里地区）	A	B	A:計画目標を達成（見込み） B:計画目標を一部未達成（見込み） C:計画目標未達成（見込み）
2	日立駅中央口～ケズデンキ日立本店前～平和台霊園	A	B	
3	おさかなセンター～サンピア日立～大甕駅西口	A	A	
4	おさかなセンター～サンピア日立～多賀駅前	A	A	
5	おさかなセンター～久慈浜～多賀駅前	A	A	
6	大甕工場～大甕駅西口～多賀駅前	A	A	
7	大甕駅西口～水木～多賀駅前	A	A	

(5) 事業の今後の改善点

ア (No.1) なかさと号

- (ア) 中里地区の高齢者や運転免許を持たない方の移動手段確保継続
- (イ) 高齢者運転免許自主返納者に対する利用回数券の交付
- (ウ) 各種施設へのアクセス性・利便性向上

イ (No.2) 日立駅中央口～ケーズデンキ日立本店～平和台霊園前

- (ア) パートナースhip事業の継続・推進による利用促進活動の実施
- (イ) 沿線の企業、学校等に対する利用促進活動の実施
- (ウ) ひたち BRT への乗継ぎ等による利用促進・PR

ウ (No.3～No.7) ひたち BRT

- (ア) サポーターズクラブとの連携による利用促進活動の継続
- (イ) 令和3年4月に実施予定の路線再編（再編実施計画に基づく運行）にあわせた広報活動や利用促進活動の充実等

5 関係資料 別紙のとおり