

令和 3 年度日立市水道事業会計及び下水道事業会計予算繰
越しについて

令和 3 年度日立市水道事業会計及び下水道事業会計予算繰越しについ
て、地方公営企業法第 26 条第 3 項の規定に基づき、別紙のとおり報告
するものとする。

令和 4 年 5 月 31 日提出

日立市長 小 川 春 樹

令和3年度 日立市 水道事業会計

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財	
						企業債	国庫補助金
1. 水道事業資本的支出	1. 建設改良費	配水管布設事業	923,461,533	887,184,605	22,066,000		
計			923,461,533	887,184,605	22,066,000		

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財	
						企業債	国庫補助金
1. 水道事業費用	1. 営業費用	原水及び浄水事業	874,468,000	823,123,503	29,700,000		
計			874,468,000	823,123,503	29,700,000		

予算繰越計算書

(単位 円)

源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
一般会計負担金	工事負担金	損益勘定留保資金			
	15,500,000	6,566,000	14,210,928		配水管移設工事において、同時施工を予定した雨降川の雨水管渠改築工事が繰り越されたため。
	15,500,000	6,566,000	14,210,928		

(単位 円)

源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
一般会計負担金	工事負担金	損益勘定留保資金			
		29,700,000	21,644,497		高揚ポンプ場フリッカ対策装置修繕工事において、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う半導体不足により、工程調整に不測の日数を要したため。
		29,700,000	21,644,497		

令和3年度 日 立 市 下 水 道 事 業 会 計

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財	
						企業債	国庫補助金
下水道 1. 事業資本的支出	1. 建設改良費	中央処理区改良事業	797,288,000	522,087,579	249,700,000	88,700,000	78,771,500
		流域下水道建設負担金	27,290,000	11,751,000	11,463,000		
	2. 雨水対策費	雨水対策事業	409,693,000	56,835,376	349,451,300	163,900,000	142,331,750
計			1,234,271,000	590,673,955	610,614,300	252,600,000	221,103,250

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財	
						企業債	国庫補助金
下水道 1. 事業資本的支出	2. 雨水対策費	雨水対策事業	368,984,000	243,661,000	125,323,000	68,600,000	56,611,000
計			368,984,000	243,661,000	125,323,000	68,600,000	56,611,000

予算繰越計算書

(単位 円)

源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
一般会計負担金	繰越工事資金	損益勘定留保資金			
	6,320,000	75,908,500	25,500,421		河原子中継ポンプ場機械設備改築工事等において、国庫補助事業の採択に伴い、事業を前倒しして実施することとしたことなどから、年度内の工期の確保ができなかったため。
	11,463,000		4,076,000		県が施工する那珂久慈流域下水道事業の脱水ケーキ搬送設備改築工事等において、関連する設備の故障による緊急修繕工事に不測の日数を要したことで、事業が繰り越されたため。
	43,219,550		3,406,324		雨水管渠改築工事において、施工方法に関する国との個別協議などに不測の日数を要したため。
	61,002,550	75,908,500	32,982,745		

(単位 円)

源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
一般会計負担金	繰越工事資金	損益勘定留保資金			
	112,000				雨水管渠改築工事において、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、関係機関との協議調整などに不測の日数を要したため。
	112,000				