


汚水処理施設の10年概成に向けたアクションプラン



■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年
施設整備	下水道	未供用区域の整備											
		処理施設の更新											
	農(漁)業集落排水施設	(整備計画無し)											
		コミュニティプラント (整備計画無し)											
合併処理浄化槽	未供用区域の設置												
	単独浄化槽の転換												
実行メニュー(早期概成)	共通	期間短縮手法による整備の実施											
		戸別訪問等による転換促進											

②目標値及び概算事業費等

		全体	下水道	農(漁)業集落排水施設	コミュニティプラント	合併処理浄化槽	備考 (早期概成手法の内容)
目標値(R8)	行政人口(人)	165,970					・小口径マンホールや曲管等のクイックプロジェクト手法の採用や検討 ・生活排水未対策箇所への戸別訪問・広報活動 ・融資あっせんや補助金制度による公共下水道への切り替え促進
	整備人口(人)	165,200	163,253	-	-	1,947	
	整備面積(集合処理分)(ha)	5,291	5,291	-	-		
	汚水処理人口普及率(%) ※1	99.5%	98.4%	0.0%	0.0%	1.2%	
	【参考】整備進捗率(%) ※2		99.9%	0.0%	0.0%	-	
実行メニュー(該当する事業に○印)	期間短縮手法による整備の実施		○	-	-	-	
	戸別訪問等による転換促進		○	-	-	○	

※1 行政人口に占める整備人口の割合
 ※2 汚水処理事業毎の計画人口(整備完了時)に占める整備人口(R8目標値)の割合