


# ひたち成長戦略プランの取組状況

## 1 ひたち成長戦略プラン全体の取組状況（登録事業数：173事業）

### 【進捗状況】

- ◎ 事業完了 2事業（約1%）
- 実施中 161事業（約93%）
- △ 未着手 10事業（約6%）



## 2 プロジェクト別の取組状況



※事業数は重複しております。

# 人財充実プロジェクト

## プランごとの主要事業

|    |               |                                  |   |
|----|---------------|----------------------------------|---|
| 01 | 移住・定住支援       | ひたち子育て応援マイホーム取得助成事業、空き地利活用促進事業   | 等 |
| 02 | 若者・女性の活躍      | 若者ががやき事業、若者チャレンジ応援事業、女性人材育成事業    | 等 |
| 03 | 幸齢社会の形成       | 新病院設備整備補助事業、オンライン診療設備整備費補助事業     | 等 |
| 04 | こどもにやさしいまちづくり | 産婦人科医療機関開設補助事業、産前・産後ママサポート事業     | 等 |
| 05 | 教育は日立市で       | デジタル教科書導入検証事業、学校再編推進事業、奨学金返還支援事業 | 等 |

## 取組状況（事業数：75事業）

※事業数は重複しております。



「人財充実プロジェクト」に該当する75事業のうち、**約9割の68事業に着手**している。

### 【完了事業について】

「市営住宅ストック総合活用計画等改定事業」の1事業であり、令和5年3月に当計画を策定したため、事業が完了した。

### 【未着手事業について】

①「移住・開業支援事業」、②「私たちの味の伝承事業」、③「認知症条例の制定」、④「わんわんパトロール隊見守り事業」、⑤「新病院設備整備補助事業」、⑥「オンライン診療設備整備費補助事業」、⑦「産婦人科医療機関開設補助事業」の7事業。

⑥は、令和5年度に着手。

①、②、⑦は、事業内容の整理や関係者との協議を要している。

③、④、⑤は、着手時期がまだ到来していない事業となっている。

# 産業強化プロジェクト

## プランごとの主要事業

|    |             |                              |   |
|----|-------------|------------------------------|---|
| 06 | 新しい産業の創出    | 産業団地整備事業、街なかクリエイションオフィス運営事業  | 等 |
| 07 | 産業の多角化・人材確保 | 中小企業事業継続力強化事業、外国人中核人材活用支援事業  | 等 |
| 08 | 魅力的な雇用・就業支援 | 就活高校生応援事業、地域雇用創出推進事業、農業者支援事業 | 等 |

## 取組状況（事業数：54事業）

※事業数は重複しております。



「産業強化プロジェクト」に該当する54事業のうち、**約9割の50事業に着手**している。

### 【未着手事業について】

未着手事業は、①「移住・開業支援事業」（※06及び08にて重複）、②「商店街街並み再整備事業」、③「ひたちの味の伝承事業」の4事業。

①、③は、事業内容の整理や関係者との協議を要している。

②は、商店街組織、関連団体等との協議を実施し、令和5年6月補正予算にて着手することとなった。

（「ヒタチエ」の敷地内（パティオモール商店街側）にパークレットを設置予定。）

# 未来都市プロジェクト

## プランごとの主要事業

|    |                     |                                   |   |
|----|---------------------|-----------------------------------|---|
| 09 | 未来型環境先進都市の推進        | 脱炭素化推進事業、脱炭素経営促進事業、ごみ等収集システム再構築事業 | 等 |
| 10 | ひたち型スマートライフの構築      | デジタル化推進事業、窓口サービスデジタル化推進事業         | 等 |
| 11 | コンパクト・プラス・ネットワークの推進 | 日立駅前地区再活性化事業、常陸多賀駅周辺地区整備事業        | 等 |

## 取組状況（事業数：40事業）

※事業数は重複しております。



「未来都市プロジェクト」に該当する40事業のうち、**ほぼ全ての39事業に着手**している。

### 【完了事業について】

「第4次日立市環境基本計画策定事業」の1事業であり、令和5年3月に当計画を策定したため、事業が完了した。

### 【未着手事業について】

「オンライン診療設備整備費補助事業」の1事業であり、令和4年度は、市内医療機関へのアンケート調査を実施したが、令和5年度から着手。医療現場におけるデジタル化を推進し、通院負担の軽減など市民の利便性の向上を図るとともに、感染症がまん延する状況下においても市民が安全・安心して医療を享受できる環境整備の促進に寄与する。

## 魅力・地域力強化プロジェクト

### プランごとの主要事業

|     |                        |                                |   |
|-----|------------------------|--------------------------------|---|
| 1 2 | 共助の力と安全・安心力の<br>パワーアップ | コミュニティ活動アプリポイント導入事業、個別避難計画作成事業 | 等 |
| 1 3 | ひたちらしさのプロモーション         | かみね公園活性化事業、シティプロモーション推進事業      | 等 |
| 1 4 | スポーツ・文化を活用した<br>まちづくり  | スポーツ拠点整備事業、日立さくらロードレースの魅力向上    | 等 |
| 1 5 | しなやかな新しい生活様式の普及        | 高齢者はじめてICT推進事業、電子書籍貸出サービス事業    | 等 |

### 取組状況（事業数：57事業）

※事業数は重複しております。



「魅力・地域力強化プロジェクト」に該当する57事業のうち、**ほぼ全ての55事業に着手**している。

#### 【未着手事業について】

①「里川吊橋修繕事業」、②「グラウンド芝生化促進事業」の2事業。

①は、関係団体等との意見交換を続ける中で、吊橋整備の必要性が低く、新たな地域活性化に資する事業内容へと見直しを図ることとなったもの。

②は、低コストな整備方法や管理方法等の再考を行うなど、事業化に向けて検討を続ける。