

令和 6 年度日立市水道事業会計及び下水道事業会計予算繰  
越しについて

令和 6 年度日立市水道事業会計及び下水道事業会計予算繰越しについ  
て、地方公営企業法第 26 条第 3 項の規定に基づき、別紙のとおり報告  
するものとする。

令和 7 年 6 月 12 日提出

日立市長 小 川 春 樹

令和6年度 日立市 水道事業会計

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

| 款                | 項        | 事 業 名          | 予 算 計 上 額     | 支払義務<br>発 生 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 左 の 財       |       |
|------------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------|
|                  |          |                |               |               |                | 企 業 債       | 国庫補助金 |
| 1. 水道事業<br>資本的支出 | 1. 建設改良費 | 水源及び配<br>水施設事業 | 1,706,037,000 | 1,413,456,385 | 67,100,000     | 42,900,000  |       |
|                  |          | 配水管布設<br>事業    | 1,390,368,000 | 1,029,200,420 | 261,313,600    | 247,500,000 |       |
|                  |          | 災害復旧事業         | 53,779,000    | 17,325,000    | 25,146,000     | 25,100,000  |       |
| 計                |          |                | 3,150,184,000 | 2,459,981,805 | 353,559,600    | 315,500,000 |       |

予 算 繰 越 計 算 書

(単位 円)

| 源 内 訳         |             |                  | 不 用 額       | 翌年度繰越額に係る<br>繰越を要するたな卸<br>資産の購入限度額 | 説 明                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般会計<br>負 担 金 | 繰越工事<br>資 金 | 損 益 勘 定<br>留保資金等 |             |                                    |                                                                                                                                                            |
|               |             | 24,200,000       | 225,480,615 |                                    | 森山浄水場2系列目沈殿池<br>機側盤更新工事等において、<br>更新機器の切替作業に関する<br>工程調整に不測の日数を要し<br>たため。                                                                                    |
| 5,940,000     | 825,000     | 7,048,600        | 99,853,980  |                                    | 配水管更新工事において、<br>施工方法や工程などに関する<br>関係機関との協議調整等に不<br>測の日数を要したため。<br>翌年度以降に更新を計画し<br>ていた配水管の漏水発生に伴<br>い、計画を前倒して年度途<br>中に工事を実施したことか<br>ら、年度内工期の確保ができ<br>なかったため。 |
|               |             | 46,000           | 11,308,000  |                                    | 令和5年台風13号により被<br>災した水管橋の復旧工事にお<br>いて、関連する河川の占用条<br>件や人道橋の復旧について、<br>関係機関との協議に不測の日<br>数を要しているため。                                                            |
| 5,940,000     | 825,000     | 31,294,600       | 336,642,595 |                                    |                                                                                                                                                            |

令和6年度 日立市 下水道事業会計

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

| 款             | 項        | 事業名         | 予算計上額         | 支払義務発生額     | 翌年度繰越額      | 左の財         |             |
|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |          |             |               |             |             | 企業債         | 国庫補助金       |
| 1. 下水道事業資本的支出 | 1. 建設改良費 | 中央処理区改良事業   | 867,429,728   | 365,508,782 | 421,431,000 | 173,800,000 | 194,334,750 |
|               |          | 流域関連処理区改良事業 | 241,902,572   | 127,838,637 | 57,854,500  |             | 22,470,250  |
|               |          | 流域下水道建設負担金  | 56,830,000    | 10,345,000  | 11,625,000  | 11,200,000  |             |
|               | 2. 雨水対策費 | 雨水対策事業      | 459,183,000   | 108,433,267 | 291,234,500 | 155,600,000 | 135,460,100 |
| 計             |          |             | 1,625,345,300 | 612,125,686 | 782,145,000 | 340,600,000 | 352,265,100 |

予 算 繰 越 計 算 書

(単位 円)

| 源 内 訳         |             |                  | 不 用 額       | 翌年度繰越額に係る<br>繰越を要するたな卸<br>資産の購入限度額 | 説 明                                                                                                                                |
|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般会計<br>負 担 金 | 繰越工事<br>資 金 | 損 益 勘 定<br>留保資金等 |             |                                    |                                                                                                                                    |
|               |             | 53,296,250       | 80,489,946  |                                    | 池の川処理場中央監視制御設備改築工事において、半導体需要の増加に伴う関係部品の不足により、工程調整に不測の日数を要したため。<br>管渠改築工事等において、国庫補助事業の追加採択に伴い、年度途中で事業を実施したことなどから、年度内工期の確保ができなかったため。 |
|               |             | 35,384,250       | 56,209,435  |                                    | 管渠内調査業務委託において、国庫補助事業の追加採択に伴い、年度途中で事業を実施したことなどから、年度内工期の確保ができなかったため。                                                                 |
|               | 425,000     |                  | 34,860,000  |                                    | 県が施工する那珂久慈流域下水道事業の自家発電設備改築工事等において、国庫補助事業の追加採択に伴い、年度途中で事業を実施したことなどから、年度内工期の確保ができなかったため。                                             |
| 174,400       |             |                  | 59,515,233  |                                    | 雨水管渠改築工事において、工事用地の確保に係る関係地権者との交渉に時間を要したことなどから、工程調整等に不測の日数を要したため。                                                                   |
| 174,400       | 425,000     | 88,680,500       | 231,074,614 |                                    |                                                                                                                                    |

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

| 款             | 項        | 事業名               | 予算計上額      | 支払義務<br>発生額 | 翌年度<br>繰越額 | 左の財       |            |
|---------------|----------|-------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
|               |          |                   |            |             |            | 企業債       | 国庫補助金      |
| 1. 下水道事業費用    | 1. 営業費用  | 官民連携等<br>基盤強化推進事業 | 21,461,000 |             | 21,461,000 |           | 20,000,000 |
| 1. 下水道事業資本的支出 | 1. 建設改良費 | 流域下水道<br>建設負担金    | 30,165,000 | 20,907,000  | 9,258,000  | 9,100,000 |            |
| 計             |          |                   | 51,626,000 | 20,907,000  | 30,719,000 | 9,100,000 | 20,000,000 |

(単位 円)

| 源 内 訳         |             |                  | 不 用 額 | 翌年度繰越額に係る<br>繰越を要するたな卸<br>資産の購入限度額 | 説 明                                                                                                |
|---------------|-------------|------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般会計<br>負 担 金 | 繰越工事<br>資 金 | 損 益 勘 定<br>留保資金等 |       |                                    |                                                                                                    |
|               |             | 1,461,000        |       |                                    | 官民連携導入可能性調査業務<br>委託（ウォーターＰＰＰ）にお<br>いて、国庫補助金の追加採択に<br>伴い、年度途中に事業を実施し<br>たことから、委託期間の確保が<br>できなかったため。 |
|               | 158,000     |                  |       |                                    | 県が施工する那珂久慈流域下<br>水道事業の管路施設改築工事<br>において、地中埋設物の発見によ<br>る設計見直しに伴い、関係機関<br>との調整に不測の日数を要した<br>ため。       |
|               | 158,000     | 1,461,000        |       |                                    |                                                                                                    |