

運動公園野球場等再整備事業建築工事の請負契約の変更に
ついて

令和 6 年 3 月 2 6 日議会の議決を得た運動公園野球場等再整備事業建築工事の請負契約について、下記のとおり完成の期限を変更するものとする。

令和 7 年 1 2 月 4 日提出

日立市長職務代理者

日立市副市長 梶 山 隆 範

記

1 完成の期限 令和 8 年 3 月 3 1 日

(提案説明)

地形的な要因により発生した敷地外からの雨水の流入に対する排水作業に不測の日数を要したこと等により全体工程を見直したことに伴い、完成の期限を変更するものであります。

参 考

凡例

上欄は、変更後
下欄は、変更前

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | 工 事 の 名 称 | 運動公園野球場等再整備事業建築工事 |
| 2 | 工 事 の 場 所 | 日立市中成沢町4丁目地内 |
| 3 | 工 事 の 概 要 | 野球場建築工事 一式

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造

(一部鉄骨造) 3階建

延床面積 10,578.45㎡

解体工事 一式

グラウンド整備工事 一式 |
| 4 | 契 約 金 額 | 金3,905,000,000円 |
| 5 | 契 約 の 相 手 方 | 日立土木・多賀土木・丸光特定建設工事共同企業体

代表者 日立土木株式会社

代 表 取 締 役 須 田 要 介

構 成 員 多賀土木株式会社

代表取締役社長 松 山 昭 彦

構 成 員 丸光建設株式会社

代 表 取 締 役 鯨 岡 剛 志 |
| 6 | 完 成 の 期 限 | 令和 8 年 3 月 3 1 日
<hr/> 令和 7 年 1 2 月 2 6 日 |
| 7 | 契 約 の 方 法 | 一般競争入札 |