

(仮称) ひたち若者かがやきプラン策定スケジュール (案) について

| 時期 | 委員会等 | 内容等 |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和 2 年 10 月 | 第 1 回策定委員会 (10/14 AM) | <input type="checkbox"/> 情報公開について <input type="checkbox"/> プラン策定の進め方について <input type="checkbox"/> 若者世代意識調査内容について <input type="checkbox"/> 意見交換 |
| | 意識調査実施、集計・分析 | <input type="checkbox"/> 市内及び首都圏に実施 |
| 令和 2 年 11 月 | 第 2 回策定委員会 (11/18 AM) | <input type="checkbox"/> 意見交換 |
| 令和 2 年 12 月 | 第 3 回策定委員会 (12/17 AM) | <input type="checkbox"/> 調査結果分析報告 <input type="checkbox"/> 計画素案作成 |
| 令和 3 年 1 月 | 第 4 回策定委員会 (1/13 PM) | <input type="checkbox"/> 計画原案作成 <input type="checkbox"/> グループインタビュー内容確認 <input type="checkbox"/> パブリックコメント実施方法確認 |
| | グループインタビュー | <input type="checkbox"/> 各種団体 (約 5 団体) |
| | パブリックコメント | <input type="checkbox"/> 市内交流センターほか |
| 令和 3 年 2 月 | 第 5 回策定委員会 (2/17 AM) | <input type="checkbox"/> グループインタビュー報告 <input type="checkbox"/> パブリックコメント報告 <input type="checkbox"/> 計画 (案) 策定 |
| 令和 3 年 3 月 | 第 6 回策定委員会 (3/17 AM) | <input type="checkbox"/> 計画策定、成果品納品 |