

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	日立市 都市公園の整備による安全・安心なまちづくり（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度 ～ 令和03年度（1年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	日立市													
計画の目標	市民運動公園施設の長寿命化計画を改定し、適正な改築・更新を行うことで、多くの市民や観光客が安全・安心に利用でき、また時代や地域のニーズにも合わせた公園づくりを目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		14	A	14	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R03当初）		（R03末）
1	長寿命化計画改定済みの公園数			
	長寿命化計画改定済みの公園数 / 対象の都市公園（1公園）	0公園	公園	1公園

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	日立市	直接	日立市	-	-	日立市長寿命化計画策定 調査事業	日立市公園施設長寿命化計画 （市民運動公園）	日立市	■					14	-	
											小計						14		
											合計						14		

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

日立市教育委員会スポーツ振興課において事後評価を実施

事後評価の実施時期

計画策定後、検証の完了を待って実施（令和５年度）

公表の方法

日立市ホームページにおいて公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

利用者の多い市民運動公園の長寿命化計画を策定し、公園施設の老朽化の状況の把握及び今後の改築・改修等の長寿命化対策の実施計画を定めることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

長寿命化計画に基づき、老朽化により緊急に更新が必要な施設から優先して対策を実施する。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化計画改定済公園数		
	最 終 目標値	1公園	
	最 終 実績値	1公園	