

落見川遊水池整備工事の請負契約の変更について

令和 2 年 9 月 28 日議会の議決を得た落見川遊水池整備工事の請負契約について、下記のとおり完成の期限を変更するものとする。

令和 3 年 3 月 3 日提出

日立市長 小川 春 樹

記

1 完成の期限 令和 3 年 10 月 29 日

---

(提案説明)

事業用地の取得に不測の日数を要し、全体工程を見直したことに伴い、完成の期限を変更するものであります。