


令和元年度の検討スケジュール案

時 期	内 容
上期	<p>○（仮称）日立市立学校再編計画（素案）の検討</p> <p>・ 6 / 2 6（水）検討委員会（第 1 回）（年間 6 回開催予定）</p> <p>学校再編計画（素案）検討方法について</p> <p>・ 8 月下旬 検討委員会（第 2 回）</p> <p>・ 9 月下旬 検討委員会（第 3 回）</p> <p>学校再編計画（素案）の検討</p>
下期	<p>・ 検討委員会（第 4 回）</p> <p>学校再編計画（素案）の検討</p> <p>・ 保護者懇談会、地域懇談会及びパブリックコメント</p> <p>学校再編計画（素案）の説明及び意見交換</p> <p>・ 検討委員会（第 5 回）</p> <p>・ 検討委員会（第 6 回）</p> <p>提言案の検討、提言とりまとめ</p>
<div style="text-align: center;">  <p>学校再編計画の策定（※）</p> </div>	

※学校再編計画の策定は、個々の小中学校の具体的な再編内容にまで踏み込むことになることから、次の点などを十分に踏まえて、丁寧かつ柔軟に策定作業を進める。

- ・ 最も直接的に影響を受ける保護者を始め、地域住民の思いや意向。
- ・ 地域コミュニティなど関係団体との調整。
- ・ 学校の設立経緯、地域との結びつきなど、各地域における学校の位置付け。
- ・ 都市計画マスタープラン、地域防災計画など関係する行政計画との整合性。

以上