

1 全体スケジュール

区分	事業内容	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
WG	在り方検討ワーキング（全4回）		ワーキング		
庁舎	庁舎安全対策計画策定		計画策定		
	浸水対策設計・工事		設計		工事
	災害復旧工事		工事（設備機器等）		工事（免震ダンパー、電源設備等）
河川	数沢川・平沢川改修設計・工事		設計		工事
	流域治水計画策定		計画策定		
BCP	(仮称)庁舎BCP計画策定				計画策定

2 ワーキング検討スケジュール



1 河川の溢水状況



2 庁舎の浸水状況

