

市道 3509 号線改築工事の委託契約の変更について

令和 5 年 6 月 30 日議会の議決を得た市道 3509 号線改築工事の委託契約について、下記のとおり契約金額を変更するものとする。

令和 7 年 3 月 5 日提出

日立市長 小 川 春 樹

記

1 契 約 金 額 金 5 1 5 , 3 7 2 , 0 0 0 円

(提案説明)

地盤改良工事の追加に伴い、契約金額を変更するものであります。

参 考

凡例 上欄は、変更後
下欄は、変更前

- | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|
| 1 | 工 事 の 名 称 | 市道3509号線改築工事 |
| 2 | 工 事 の 場 所 | 日立市会瀬町2丁目、幸町3丁目地内 |
| 3 | 工 事 の 概 要 | 市道3509号線改築工事
擁壁工 一式 |
| 4 | 契 約 金 額 | 金515,372,000円
<hr/> 金169,070,000円 |
| 5 | 契 約 の 相 手 方 | 東日本旅客鉄道株式会社

執行役員水戸支社長 下山 貴 史 |
| 6 | 完 成 の 期 限 | 令和10年3月31日 |
| 7 | 契 約 の 方 法 | 随意契約 |