

【日立市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

<対象校>

市立学校（小中学校・義務教育学校・特別支援学校）全39校

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 2校

総学校数に占める割合（％） 5.1％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

必要なネットワーク速度の確保が出来ているか否かに関わらず、改めて全ての学校を対象に同一条件による実測調査や、教職員向けのアンケートを実施する。また、調査結果を基に、令和7年12月までにネットワーク保守業者と共同でアセスメントを実施し、現状のネットワーク環境における課題や改善点を明確にする。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

市の財政状況から、令和7年度中に必要なネットワーク速度を満たすための対策に係る予算確保が困難であることから、ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和8年1月から具体的な改善策の検討を開始し、対策費用の有無及び対応する優先順位を整理した上で対応を進め、令和9年度中の完了を目指す。

まずは本対策に先駆け、ネットワーク設定の見直しや運用ルールの変更など、予算確保が不要な対策から順次対応を進める。

また、機器等の導入・更新やネットワーク回線契約の変更などの予算確保が必要な対策については、パフォーマンスやセキュリティの向上などを考慮しながら慎重に検討し、その効果や必要性を明確にして予算を確保し、本対策を実施していく。