

調整項目	年度	令和8年度					令和9年度					令和10年度					令和11年度																									
		前期			後期		前期			後期		前期			後期		前期																									
<b>統合準備委員会(全体会)</b>		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
各分会からの報告を受けて統合準備委員会で協議し、最終的な方針を決定します。				委員 第1回 設置				第2回				第3回			第4回					第5回				第6回			第7回						第8回			第9回	閉校	閉校				
<b>校名検討部会</b>																																										
★校名				選定方法検討		公募		協議・選定期間				報告						条例の改正																								
<b>総務部会</b>																																										
校歌														作成検討				アイデア募集		制作期間		完成																				
校章																			デザインの選定																							
被服・指定用品の整理																																										
<b>学校運営部会</b>																																										
事前交流																																										
備品等の整理																																										
教育課程・学校行事・部活等																																										
歴史の保存																																										
<b>PTA部会</b>																																										
組織体制の検討																																										
<b>通学部会</b>																																										
通学支援方法検討																																										
通学路安全対策																																										
			</																																							