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１ 長寿命化修繕計画の目的 

 

(1) 背景 

日立市が管理する道路橋は、令和８年３月現在、４３２橋であるが、その多く

が高度経済成長時に建設されており、１９７５年以前に架設され、供用年数が５

０年以上である橋梁は、全体の１０％である。今後１０年後には６４％、２０年

後には８４％、３０年後には９０％の橋梁が供用年数５０年以上となる。 

このように急速な高齢化が進むことで、劣化損傷による第三者被害の危険性、

大規模補修や架け替えによる膨大な費用及び損傷や工事に伴う通行規制による社

会的損失等が急増する事が予測される。 

 

 

 

 

 
 

 

 

(2) 目的 

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中

で効率的に橋梁を維持していくための取組が不可欠となり、コスト縮減のために

は、従来の「対症療法型」から、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う「予

防保全型」へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。 

そこで日立市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を

図るために、平成２４年度に特に重要な橋梁１０４橋に対して橋梁長寿命化修繕

計画を策定し、計画に基づき修繕を進めてきた。 

このような状況において、平成２６年７月に道路法施行規則が改正され、橋長

２ｍ以上のすべての橋梁について５年に一度の点検が義務付けられたため、最新

の点検結果をもとに、本市が管理するすべての道路橋４３２橋を対象とする計画

に見直すこととする。 

  

：共用年数50年未満

：共用年数50年以上

建設から 50 年が経過した橋梁の割合 
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２ 長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

 一級市道

に位置す

る橋梁 

二級市道

に位置す

る橋梁 

左記以外

の橋梁 
合計 

全管理橋梁数 １２ ２１ ３９９ ４３２ 

 予防保全Ⅰ型の橋梁（重要橋梁） ６ ３ ２３ ３２ 

予防保全Ⅱ型の橋梁（15m 以上） １ ０ ５６ ５７ 

予防保全Ⅱ型の橋梁（15m 未満） ５ １０ １９６ ２１１ 

対症療法型の橋梁 ０ ８ １２４ １３２ 

 

予防保全Ⅰ型の維持管理 

 損傷が軽微なうちに、損傷の進行防止を図るべく、予防的に早期対策を実施する。 

予防保全Ⅱ型の維持管理 

 損傷が進行し対策工法の規模が大きくならないうちに、予防的に対策を実施する。 

対症療法型の維持管理 

 定期点検等により大きな損傷が確認された後に、適切な対策を実施する。 

 

 

３ 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 

(1) 健全度の把握の基本的な方針 

橋梁の健全度を把握するために、「橋梁点検の手引書 令和６年７月」に基づ 

き５年に１回の近接目視を基本とした定期点検を実施する 

 

(2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロールを実施

するとともに、清掃や土砂詰まりの除去等、比較的対応が容易なものについて

は日常の維持作業により実施する。 

 

  

写真 

７２×５４mm 

写真 

７２×５４mm 

点検状況１ 点検状況２
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４ 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替に係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

従来の事後的（対症療法的）な保全ではなく、計画的な予防保全により橋梁を延

命化することで、修繕・架替にかかる維持管理費の縮減を図る。 

 

  日立市では、今回の対象橋梁４３２橋において、以下の通り計画する。 

 

① 予防保全Ⅰ型の維持管理・・・・・跨線橋や跨道橋及び緊急輸送路（2 次、3 次） 

② 予防保全Ⅱ型の維持管理・・・・①を除く、橋長５ｍ以上または幅員６ｍ以上     

の橋梁 

③ 対症療法型の維持管理・・・・・橋長５ｍ未満かつ幅員６ｍ未満の橋梁 

 

・架設後７０年を超える橋梁については、修繕が必要な時期に架替を検討する。 

・近接する橋梁や代替路となる橋梁がある場合は、地域の情勢に配慮しながら、  

集約化や撤去を検討する。 

 ・積極的に新技術の活用を検討し、従来工法と比較して確実性、費用対効果が見込

めるものについては採用していくこととする。 

 

＜短期的な数値目標＞ 

 ・集約・撤去によるコスト縮減効果 

  今後 10 年程度で、迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、3 橋程度の集約

化・撤去を検討し、将来的な維持管理コストを 2 百万円程度縮減することを目指

す。 

 ・新技術の活用によるコスト縮減効果 

  令和 10 年度までに市内全橋梁の内、２割の橋梁で新技術を活用し、従来技術と

比較して 3 百万程度縮減することを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 

７２×５４mm 

写真 

７２×５４mm 

修繕状況２修繕状況１
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５ 新技術の活用 

橋梁の集約化・撤去を行う上で、橋梁を利用する地元住民の方々の理解と協力が

必要となるため、地元との合意形成を図りながら集約・撤去の検討を進めていく必

要がある。点検については，情報通信技術（ＩＣＴ）やロボットなどの新技術を検

討するとともに，点検・診断技術の高度化・効率化に取り組むことで，維持管理に

必要なデータ収集の効率化や点検費用の削減等を図っていく。修繕についても，積

極的に新技術の活用を検討し，従来工法と比較して確実性・費用対効果が見込める

ものについては採用していく。 

 

６ 対象橋梁の優先順位の考え方 

対策の優先度評価は，構造物の健全度を指標とすることを基本とし，かつ路線の

特徴や立地条件，利用者・周辺住民に対する影響度を評価した重要度，（重要性，危

険性，耐久性，効率性）を考慮した総合的な評価により行う。 

別紙 -１のとおり（P-6～P-8） 

 

７ 対象橋梁の一覧及び２巡目の点検結果 

別紙 -２のとおり （ P-9～P-17 ） 

 

８ 対象橋梁ごとの概ねの点検時期及び修繕・架替時期 

別紙 -３のとおり （ P-18～P-31 ） 

 

９ 長寿命化修繕計画による効果 

長寿命化修繕計画を策定する４３２橋について、今後５０年間の事業費を比較する

と、従来の対症療法型が１０２億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全

型８０億円となり、コスト縮減効果は２２億円となる。 

 また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。 
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計画策定担当部 

 

    日立市 都市建設部 道路建設課 tel：0294-22-3111（代表） 

平成２５年 ３月 策定 

令和 ３年１１月 改訂 

令和 ８年 ３月 改訂 



対象橋梁の優先順位の考え方

【優先度評価手法】

優先度 = α×(100 －総合評価値)＋β×重要度

α＋β = 1.0（α=0.7,β=0.3）

【総合評価値の考え方】

Step１ 各部材の点検結果から各部材の健全度を決定。

Step2 点検から得られた部材番号ﾚﾍﾞﾙの健全度より径間単位での健全度を算出。

上記の場合「3.5」となるので「B」評価となる

Step3 径間ごとに設定した評価をもとに評点化。

※国総研より

 ■下部工：Ａ（０）

 ■支承：Ａ（０）

Ｃ 20

Ｄ 40

Ｅ 80

Ａ 0

Ｂ 10

Ｃ 2.0～3.0

Ｄ 1.0～2.0

Ｅ 0～1.0

　対策の優先度評価は，構造物の健全度を指標とすることを基本とし，かつ路線の特徴や立地条
件，利用者・周辺住民に対する影響度を評価した重要度，（重要性，危険性，耐久性，効率性）を
考慮した総合的な評価により行う。

評価 健全度

Ａ 4.0～5.0

Ｂ 3.0～4.0

別紙-1

健全度 評点

G01桁，G03桁

G02桁，G04桁

第１スパン
G01

G02

G03

G04

B (4.0)

C (3.0)

B (4.0)

C (3.0)

3.5

■主桁

B (10)

D (40)

■床版
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Step4 重み係数をもとに損傷度評価値を算出。

※国総研より

＝ ＋ ＋ ＋ ＝

Step5 ｽﾊﾟﾝごとに算出された損傷度評価値から橋梁全体の損傷度評価値を算出。

各ｽﾊﾟﾝの最大値を橋梁全体の値とする。

Step6　step4で算出した橋梁全体の損傷度評価値より，総合評価値を算出。

総合評価値は１００から損傷度評価値を引いて算出。

総合評価指標値の持つ意味合いは下記のとおりである。

※「国土技術政策総合研究所資料　平成19年度道路構造物に関する基本ﾃﾞｰﾀ集」より

【健全度の将来予測】

　橋梁予防保全的な維持管理を行って行くために，現在の損傷状況を踏まえ，橋梁の将来の各部
材がいつごろ，どの程度劣化していくのかを予測する。

3 24

橋梁全体損傷度評価値

耐荷性

34

総合評価値
（100-損傷度評価値）

耐荷性

66

　　　　　　損傷度評価値
スパン

耐荷性

1 34

2 30

耐 荷 性 10×1.0 40×0.6 0×0.2 0×0.2 34

下部工 0.2

支承 0.2

路面 －

部材
重み係数

耐荷性

上部工 1.0

床版 0.6

100

60

30
要　補　修

0
緊急対策

健　　　　全

要注意橋梁のしきい値

指
標

値
主桁

床版
下部工

支承
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【諸元重要度】

■項目設定

■各項目の評点設定例

交差状況 緊急輸送路

う回路の有無 重要路線（特車ルート）

橋長 適用示方書

海岸からの距離

■計算例

　上記設定例における計算例を下表に示す。

諸元重要度 57.00

適用示方書 0.15 昭和４７年 60 9.00

海岸からの距離 0.10 1.3 0 0.00

重要路線（特車ルート） 0.15 該当 100 15.00

橋長 0.15 43.5 50 7.50

緊急輸送路 0.15 2次 70 10.50

う回路の有無 0.15 有 0 0.00

橋梁諸元 重み係数 評価項目 評点 重み×評点

交差状況 0.15 鉄道 100 15.00

 0.5km以上　1.0km未満 35 平成８年 10

 1.0kｍ以上 0 平成１４年以降 0

　　　　　　　　 0.1km未満 100 平成６年 20

 0.1km以上　0.5km未満 70 平成７年 10

昭和５５年 40

データ範囲 評点 平成２年 30

100ｍ以上 100 昭和４７年 60

昭和５３年 50

　15ｍ以上　　50ｍ未満 50 昭和３１年 80

　50ｍ以上　100ｍ未満 75 昭和３９年 70

　　　　　　　　　　5ｍ未満 0 大正１５年 100

　　5ｍ以上　　15ｍ未満 25 昭和１４年 90

無 100 非該当 0

データ範囲 評点 評価項目 評点

評価項目 評点 評価項目 評点

有 0 該当 100

河川・湖沼・海岸 20 ３次 35

上記以外 0 指定なし 0

鉄道 100 １次 100

道路 80 ２次 70

評価項目 評点 評価項目 評点

橋長 0.15

適用示方書 0.15

海岸からの距離 0.10

緊急輸送路 0.15

う回路の有無 0.15

重要路線（特車ルート） 0.15

　諸元項目ごとに重み係数を設定し，各諸元項目の評価項目ごとに評点を設定し，加重平均をとる
ことにより，諸元項目を考慮した重要度を100点満点で算出します。

諸元項目の重み設定および評価項目の評点設定を以下に示す。

橋梁諸元 重み係数

交差状況 0.15
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対象橋梁一覧及び2巡目の点検結果

（1）　健全性の区分及び点検結果

（2）　予防保全Ⅰ型管理橋梁一覧 　N=28橋
跨線橋や跨道橋及び緊急輸送路（2次、3次）など重要橋梁と位置付けた橋梁　N=32橋

4064 南高野橋 95.6 3.6 茂宮川 その他 1988 2020 鋼橋 Ⅱ

0046 久慈跨線橋 27.5 8.5 常磐線 その他 2018 2022 ＰＣ橋 Ⅱ

4046 無名橋4046 10.0 5.2 市道27号線 その他 不明(1976) 2023 ＰＣ橋 Ⅱ

2163 水木跨線橋 146.3 12.0 常磐線 1級 1973 2020 ＰＣ橋 Ⅱ

0045 森山跨線橋 61.5 15.7 常磐線 その他 2018 2022 鋼橋 Ⅱ

3091 風神橋 26.0 7.2 市道5570号線 その他 1994 2020 鋼橋 Ⅱ

0002 森山架道橋 9.4 8.6 市道 その他 1987 2020 ＲＣ橋 Ⅱ

3090 森山橋 60.0 4.2 沢 その他 1993 2020 鋼橋 Ⅱ

2131 中部77号橋(大沼跨線橋) 18.7 12.8 常磐線 1級 1983 2020 ＰＣ橋 Ⅱ

9995 高野橋跨線橋 8.2 9.9 日立BRT 2級 1961 2021 ＰＣ橋 Ⅱ

3046 金沢跨線橋 12.0 10.5 常磐線 2級 1961 2020 ＰＣ橋 Ⅱ

2165 正門橋 19.2 9.8 常磐線 その他 1971 2020 ＰＣ橋 Ⅱ

2048 原前橋 13.6 11.8 常磐線 1級 不明(1978) 2020 ＰＣ橋 Ⅱ

2069 東平橋 23.5 8.5 日立有料道路 その他 1993 2020 ＰＣ橋 Ⅱ

2046 大平橋 12.9 8.5 常磐線 1級 1958 2020 ＰＣ橋 Ⅱ

2157 大平歩道橋 22.7 3.9 常磐線 1級 1994 2020 ＰＣ橋 Ⅰ

0249 無名橋2028 4.0 14.6 法定外水路 その他 不明(1976) 2022 ＰＣ橋 Ⅱ

2030 三峰橋 8.5 5.0 市道2454号線 その他 1983 2021 ＰＣ橋 Ⅰ

2071 滑川新橋 50.4 6.0 国道6号BP その他 1993 2020 ＲＣ橋 Ⅱ

2009 滑川橋 65.8 5.0 常磐自動車道 その他 1985 2020 ＰＣ橋 Ⅰ

2149 本町５６号橋 30.1 2.5 国道６号 その他 1993 2023 鋼橋 Ⅲ

1037 小木津橋 38.9 5.0 常磐自動車道 その他 1985 2020 ＰＣ橋 Ⅰ

2164 塙橋 21.7 8.5 常磐線 2級 1983 2020 ＰＣ橋 Ⅱ

1063 岩本橋 33.0 12.9 市道970号線 その他 1995 2020 ＰＣ橋 Ⅱ

1025 無名橋1025 2.9 5.2 油川 その他 不明(1976) 2022 ＲＣ橋 Ⅱ

2162 赤坂橋 20.1 12.0 常磐線 1級 1976 2020 ＰＣ橋 Ⅱ

0060 日光山橋 41.8 4.0 常磐自動車道 その他 1987 2020 ＰＣ橋 Ⅰ

0061 上山橋 40.5 5.0 常磐自動車道 その他 1987 2020 ＰＣ橋 Ⅰ

0062 梶内橋 41.7 4.4 常磐自動車道 その他 1987 2020 ＰＣ橋 Ⅰ

0063 上ノ山橋 41.5 6.0 常磐自動車道 その他 1987 2020 ＰＣ橋 Ⅰ

0065 入野橋 44.6 7.3 常磐自動車道 その他 1987 2020 ＰＣ橋 Ⅰ

0058 十文字跨道橋 43.7 6.0 常磐自動車道 その他 1987 2020 ＰＣ橋 Ⅰ

市指定緊急輸送道路

市指定緊急輸送道路

第二次緊急輸送道路

(旧市道8346号線)

第三次緊急輸送道路

市指定緊急輸送道路

第三次緊急輸送道路

第三次緊急輸送道路

27

29

30

31

28

32

16

17

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

22

23

24

25

26

備考No
橋梁
番号

橋梁名
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

桁下状況
道路種

別
供用年

()推定年
点検

実施年

4

5

6

7

8

9

形式
2巡目点
検結果

1

2

3

別紙-2

区分 定義 2巡目点検結果

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 137

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可
能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

0

3巡目点検より追加となる橋梁 4

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全
の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

265

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期
に措置を講ずべき状態。

26

9



（3）　予防保全Ⅱ型管理橋梁一覧　N=268橋
　橋長15m以上の橋梁

4065 茂宮新橋 138.8 4.6 茂宮川 その他 1991 2015 PC橋 Ⅲ

2124 郡長橋 94.4 10.0 茂宮川 その他 2016 2015 鋼橋 Ⅱ

4045 清水橋 94.2 6.2 茂宮川 その他 2002 2018 PC橋 Ⅰ

4014 新橋 52.3 6.0 茂宮川 その他 1990 2016 鋼橋 Ⅱ

4013 大橋 50.0 5.8 茂宮川 その他 1965 2016 PC橋 Ⅲ

4074 富士山橋 72.5 2.8 富士山調整池 その他 1991 2015 PC橋 Ⅱ

2144 海端橋 37.0 3.5 大沼川 その他 1994 2015 PC橋 Ⅱ

3098 BRT大沼橋 21.5 10.5 大沼川 その他 2016 2016 鋼橋 Ⅱ

3079 大沼橋 16.0 8.2 大沼川 その他 2010 2016 鋼橋 Ⅱ

2160 南浜橋人道橋 38.5 12.8 金沢川 その他 1997 2015 PC橋 Ⅱ

3082 南浜橋 22.8 4.2 金沢川 その他 1983 2015 RC橋 Ⅲ

3057 北浜橋 18.1 6.9 梶沢川 その他 1963 2016 PC橋 Ⅲ

2158 北浜橋人道橋 18.2 11.8 梶沢川 その他 不明(1996) 2015 PC橋 Ⅲ

2117 第２大学歩道橋 40.9 3.0 鮎川 その他 1974 2015 PC橋 Ⅰ

2062 大学橋 30.0 7.7 鮎川 その他 1952 2017 RC橋 Ⅱ

2118 第３大学歩道橋 35.0 12.8 鮎川 その他 1974 2018 鋼橋 Ⅱ

2148 ふれあい橋 21.8 6.6 鮎川 その他 1989 2015 PC橋 Ⅲ

3012 梅林橋 17.1 4.0 鮎川 その他 1980 2018 PC橋 Ⅰ

2135 中部11号橋 19.3 6.2 鮎川 その他 1986 2015 RC橋 Ⅲ

2050 渚橋 31.9 6.6 宮田川 その他 1980 2016 PC橋 Ⅲ

2045 数沢橋 15.5 12.0 数沢川 その他 2009 2018 鋼橋 Ⅱ

2107 宮田川橋 42.0 21.2 宮田川 1級 2002 2015 PC橋 Ⅲ

2073 桐木田橋 24.0 16.0 数沢川 その他 1996 2018 鋼橋 Ⅱ

2134 本町４０号橋 15.6 4.6 宮田川 その他 1980 2015 鋼橋 Ⅱ

2016 地蔵橋 17.0 3.6 宮田川 その他 1966 2015 PC橋 Ⅲ

2066 杉本橋 18.5 13.4 宮田川 その他 1993 2015 鋼橋 Ⅱ

5042 下水瀬橋 61.7 6.4 里川 その他 1985 2016 RC橋 Ⅱ

5037 上淵大橋 96.1 6.0 里川 その他 1980 2018 鋼橋 Ⅲ

5038 高橋 45.0 5.8 里川 その他 1972 2015 PC橋 Ⅱ

2161 中里橋側道橋 17.1 2.8 入四間川 その他 1990 2018 鋼橋 Ⅱ

5034 上渕橋 37.3 4.0 里川 その他 1940 2015 PC橋 Ⅱ

9730 鳥坂橋 21.3 2.5 里川 その他 2022 2015 RC橋 Ⅱ

1043 東連津橋 35.0 10.6 東連津川 その他 1982 2015 PC橋 Ⅱ

5010 岡町橋 40.0 8.2 里川 その他 1995 2015 PC橋 Ⅲ

1035 太子堂橋 15.5 12.8 東連津川 その他 1995 2015 PC橋 Ⅱ

1039 窪前橋 16.2 4.3 東連津川 その他 1985 2018 鋼橋 Ⅰ

1032 中山橋 16.5 7.0 東連津川 その他 1990 2018 PC橋 Ⅰ

1015 豊良橋 58.1 11.8 十王川 その他 1976 2015 PC橋 Ⅱ

2111 入小貝橋 26.6 3.0 十王川 その他 1932 2021 木橋 Ⅱ

1001 十王橋 43.0 7.7 十王川 その他 2013 2018 鋼橋 Ⅲ

5255 川根橋 42.8 12.8 十王川 その他 2013 2015 PC橋 Ⅱ

9046 川上橋 15.0 6.0 十王川 その他 1960 2015 PC橋 Ⅱ

9990 東橋 50.6 4.0 十王川 その他 1955 2015 PC橋 Ⅲ

0073 古田橋 22.3 6.2 十王川 その他 2003 2018 PC橋 Ⅱ

0059 櫛形橋 30.0 6.6 十王川 その他 1962 2018 鋼橋 Ⅱ

9989 荒宿橋 28.0 5.2 十王川 その他 1989 2015 PC橋 Ⅱ

5266 櫛形側道橋 35.0 2.8 十王川 その他 1986 2015 鋼橋 Ⅲ

0007 曙橋 十王川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

9991 江戸内橋 十王川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

0044 檀上橋 十王川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

9045 大成橋 十王川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

9041 高田橋 十王川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

備考

第三次緊急輸送道路

(旧市道8346号線)

第二次緊急輸送道路

48

49

50

51

52

15.6 5.2 

35

24

25

26

27

28

29

42

43

44

45

46

47

36

37

38

39

40

41

18

19

20

21

22

23

12

13

14

15

16

17

30

31

32

33

34

桁下状況
道路種

別
供用年

()推定年
点検

実施年
形式

2巡目点
検結果

市指定緊急輸送道路

市指定緊急輸送道路

No
橋梁
番号

橋梁名
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

1995 2020

26.6 11.0 1991 2020

24.5 7.2 1993 2020

第三次緊急輸送道路

第三次緊急輸送道路

市指定緊急輸送道路

市指定緊急輸送道路

27.4 6.2 2005 2021

24.7 6.2 2000 2022

10



0068 川崎橋 十王川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

5270 屋敷添下橋 十王川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

5271 小石川中橋 小石川 その他 鋼橋 Ⅲ

0056 小石川下橋 小石川 その他 鋼橋 Ⅱ

2171 上諏訪橋 鮎川 その他 新規 ＰＣ橋

　橋長15m未満の橋梁一覧

4069 無名橋4069 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4073 瀬上新橋 瀬上川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

4072 瀬上橋 瀬上川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

4071 新明橋 瀬上川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

5272 無名橋5052 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4057 無名橋4057 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4049 無名橋4049 開水路 2級 ＲＣ橋 Ⅱ

4055 無名橋4055 落見川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4062 五部橋 落見川 その他 鋼橋 Ⅰ

4043 荒屋橋 落見川 その他 鋼橋 Ⅱ

4034 無名橋4034 落見川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

4036 前田中内橋 落見川 2級 ＲＣ橋 Ⅱ

4038 無名橋4038 落見川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

4033 無名橋4033 落見川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

4032 無名橋4032 落見川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4031 無名橋4031 落見川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4028 無名橋4028 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4027 無名橋4027 落見川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

4017 無名橋4017 落見川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

4026 無名橋4026 河川 2級 ＲＣ橋 Ⅱ

4010 無名橋4010 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4009 無名橋4009 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4008 無名橋4008 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4007 無名橋4007 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4011 無名橋4011 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3085 南垂橋 泉川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

3086 無名橋3086 泉川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

3084 無名橋3084 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3081 無名橋3081 大沼川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3088 金畑橋 大沼川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

3080 無名橋3080 大沼川 その他 鋼橋 Ⅲ

3078 川萩橋 大沼川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

3073 無名橋3073 北川尻川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3094 無名橋3094 大沼川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3071 無名橋3071 北川尻川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3092 無名橋3092 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3069 無名橋3069 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3099 BRT金沢橋 金沢川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

3066 日の出橋 金沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0239 無名橋3065 金沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

9997 毘沙門橋 金沢川 1級 鋼橋 Ⅰ

3064 北向橋 金沢川 1級 ＰＣ橋 Ⅰ

3062 寿橋 金沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3063 毘沙門橋側道橋 金沢川 その他 鋼橋 Ⅰ

0289 無名橋3054 金沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

2.2 6.6 不明(2004) 2022

2.2 6.6 不明(1989) 2022

44

45

38

39

40

41

42

43

6.4 7.8 1974 2021

4.0 10.7 不明(1976) 2022

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

18

19

32

33

26

27

28

29

30

31

34

35

36

37

1

橋梁
番号

橋梁名
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

桁下状況
道路種

別

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

10.0 16.5 

10.5 3.6 

No
橋梁
番号

橋梁名
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

桁下状況

54

55

56

57

No

53

(旧無名橋5272)

道路種
別

供用年
()推定年

点検
実施年

形式
2巡目点
検結果

供用年
()推定年

点検
実施年

形式

21.6 4.0 不明(2007) 2023

29.5 3.0 不明(2007) 2023

33.0 3.9 1976 2020

19.7 12.0 1993 2020

1991 2021

6.0 34.8 1994 2023

4.5 11.0 不明(1976) 2022

15.6 6.3 1971 3巡目点検より追加

2.9 6.1 不明(1976) 2022

10.0 21.2 1985 2021 市指定緊急輸送道路

2巡目点
検結果

備考

1973 2021

9.5 3.0 1978 2023

6.2 6.2 不明(1976) 2023

3.7 6.5 不明(1976) 2022

2.4 20.0 不明(1976) 2022

6.4 3.2 不明(1976) 2023

7.0 8.9 不明(1976) 2023

7.0 7.4 不明(1976) 2023

5.0 3.1 不明(1976) 2022

6.3 10.2 2019 2022

7.0 3.1 不明(1976) 2023

6.2 6.2 不明(1976) 2023

3.3 7.7 不明(1989) 2022

3.0 7.5 不明(1976) 2022

3.0 6.3 不明(1976) 2022

6.5 10.7 不明(1985) 2023

6.0 9.9 不明(1976) 2023

2.1 6.0 不明(1976) 2022

4.8 1990 2023

3.0 7.6 不明(1976) 2022

7.4 7.2 2004 2023

3.0 6.3 不明(1976) 2022

3.1 15.8 不明(1976) 2022

5.3 5.3 1989 2023

5.9 

6.6 不明(1976) 2022

7.5 5.1 不明(2004) 2022

3.4 6.6 不明(1989) 2022

12.8 1988 2021 市指定緊急輸送道路

8.3 3.5 不明(1976) 2023

6.1 7.5 1986 2023

9.5 

3.4 

市指定緊急輸送道路

9.9 1.8 不明(1974) 2023

9.9 8.5 2016 2021

7.5 5.6 不明(1976) 2023

5.0 3.1 不明(1976) 2022

8.5 7.8 不明(1976) 2021 市指定緊急輸送道路

5.9 6.6 不明(1978) 2023

備考
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3096 無名橋3096 金沢川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

3047 大正橋 金沢川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

3061 無名橋3061 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅲ

0331 無名橋3052 金沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3049 杉野橋 金沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3055 無名橋3055 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0360 梶沢橋 梶沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3045 六反田橋 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

3044 富士山橋 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3043 小野崎橋 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

3042 第一太子橋 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3041 第二太子橋 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

3040 弁天橋 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3039 無名橋3039 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3038 弁天後橋 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

3037 千石橋 大川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

0001 無名橋5053 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3035 小沢橋 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3033 無名橋3033 大川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

0369 無名橋3029 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3025 桜橋 宮田川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3024 城の内橋 桜川 2級 ＲＣ橋 Ⅰ

4074 戸澤橋 田尻川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

3018 羽黒橋 桜川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

3021 無名橋3021 桜川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

3020 無名橋3020 桜川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

3017 無名橋3017 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3095 無名橋3095 桜川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3022 みざくら橋 桜川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

3019 無名橋3019 桜川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

3016 上孫橋 桜川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

3015 境橋 桜川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3014 樋口橋 桜川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

2055 桧入沢橋 後沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

2053 無名橋2053 後沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

3009 無名橋3009 北の沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

3007 無名橋3007 鮎川 その他 鋼橋 Ⅱ

9993 諏訪橋 鮎川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

2051 東橋 雨降川 その他 ＲＣ橋 Ⅲ

3006 無名橋3006 北の沢川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

2068 無名橋2068 開水路 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

3010 無名橋3010 北の沢川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

3005 無名橋3005 北の沢川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

3004 無名橋3004 北の沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3003 無名橋3003 北の沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3002 無名橋3002 北の沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0048 数沢橋側道橋 数沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

2044 芋子内橋 数沢川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

2075 数沢新橋 数沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

2602 数沢新橋人道橋 数沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

2043 無名橋2043 数沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

2041 無名橋2041 数沢川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

2037 無名橋2037 平沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

2036 無名橋2036 平沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

2034 橋下橋 宮田川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

9996 関根橋 宮田川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

98

99

100

101

8.5 4.0 1934 2023

12.1 6.3 不明(1976) 2023

92

93

94

95

96

97

86

87

88

89

90

91

12.0 8.5 不明(1976) 2023

13.7 9.0 1989 2020

7.4 11.6 不明(1976) 2023

73

62

63

64

65

66

67

80

81

82

74

75

76

77

78

79

83

84

85

56

57

58

59

60

61

50

51

52

53

54

55

68

69

70

71

72

46

47

48

49

9.5 7.2 不明(2004) 2023

No
橋梁
番号

橋梁名

(旧大久保橋)

(旧市道4820号線)

市指定緊急輸送道路

市指定緊急輸送道路

市指定緊急輸送道路

7.5 6.6 1983 2021

橋長
（ｍ）

2巡目点
検結果

備考
全幅員
（ｍ）

桁下状況
道路種

別
供用年

()推定年
点検

実施年
形式

6.1 4.5 不明(1976) 2023

2.9 6.6 1986 2022

6.8 8.0 1984 2023

6.6 4.0 不明(1976) 2023

3.4 9.7 不明(1976) 2022

7.9 7.7 1930 2021

5.4 4.6 1984 2023

6.1 5.1 1986 2023

5.3 12.4 不明(1989) 2023

5.3 6.6 1984 2023

5.4 6.6 1984 2023

5.3 6.6 1984 2023

5.2 10.0 不明(1976) 2023

8.2 6.0 不明(1976) 2023

5.3 13.5 1990 2022

5.5 4.6 1984 2023

5.7 8.1 不明(1976) 2021

5.0 7.4 1972 2020

5.9 6.1 1977 2023

9.8 6.3 不明(1976) 2023

8.8 6.3 不明(1976) 2023

6.2 9.2 1931 2021

8.5 15.0 1960 2021

13.2 13.1 2017 2020

8.8 8.3 不明(1976) 2023

12.1 16.0 1981 2021

7.1 10.9 1965 2021

6.8 4.0 1977 2022

5.1 4.0 不明(1976) 2023

11.2 6.2 1981 2021

7.5 2.0 不明(1976) 2023

10.0 2.1 不明(1976) 2023

10.3 5.9 1959 2021

11.1 8.2 1982 2021

8.4 5.2 1984 2023

6.2 3.8 不明(1976) 2023

市指定緊急輸送道路

7.2 4.0 不明(1976) 2023 市指定緊急輸送道路

7.3 5.0 不明(1976) 2023

12.2 6.2 不明(1976) 2023 市指定緊急輸送道路

7.1 4.4 1946 2021

6.6 4.0 不明(1976) 2023 市指定緊急輸送道路

5.8 4.6 不明(1976) 2023 市指定緊急輸送道路

2.2 8.1 不明(2004) 2023

5.5 3.0 不明(1976) 2023

12.1 6.1 1959 2021

12.3 2.9 2018 2023

6.2 6.0 不明(1976) 2023

8.6 6.1 不明(1976) 2023

11.6 10.8 1984 2021
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2032 北川橋 北川 1級 ＰＣ橋 Ⅰ

2031 北川橋 北川 1級 ＲＣ橋 Ⅱ

2017 瑞穂橋 宮田川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

2015 大新橋 宮田川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

2029 桜下橋 北川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

0196 柳橋 北川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

2022 無名橋2022 北川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

2014 楓橋 宮田川 その他 ＲＣ橋 Ⅲ

2021 宿並橋 北川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0247 無名橋1061 法定外水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0344 無名橋2020 北川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0271 無名橋1057 法定外水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

1060 無名橋1060 田尻川 その他 鋼橋 Ⅰ

1059 田尻浜橋 田尻川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

5044 無名橋5044 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

2019 無名橋2019 北川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

2011 無名橋2011 北川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

2006 無名橋2006 河川 2級 ＲＣ橋 Ⅱ

2010 無名橋2010 北川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

2013 無名橋2013 太田尻川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

2005 無名橋2005 河川 2級 ＲＣ橋 Ⅲ

0320 無名橋1055 田尻川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

2008 無名橋2008 河川 2級 ＲＣ橋 Ⅱ

5041 第二細野橋 用水路 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

2002 無名橋2002 宮田川 2級 ＲＣ橋 Ⅰ

2004 無名橋2004 宮田川 その他 ＲＣ橋 Ⅲ

2001 無名橋2001 河川 2級 ＲＣ橋 Ⅱ

1064 鈴道橋 田尻川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

5039 細野橋 用水路 2級 ＰＣ橋 Ⅱ

1065 中島橋 田尻川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

1066 立下橋 田尻川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

0225 天神前橋 田尻川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0268 無名橋1049 田尻川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

1046 無名橋1046 田尻川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

1068 無名橋1068 桜川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

319 無名橋1048 田尻川 ＲＣ橋 Ⅰ

0238 無名橋1047 法定外水路 ＲＣ橋 Ⅱ

5045 中里橋 入四間川 ＲＣ橋 Ⅲ

5035 無名橋5035 開水路 ＲＣ橋 Ⅱ

5036 無名橋5036 入四間川 鋼橋 Ⅱ

0325 関橋 日史川 ＲＣ橋 Ⅱ

5016 無名橋5016 東京発電送水管 ＲＣ橋 Ⅱ

0243 無名橋3097 入四間川 ＲＣ橋 Ⅱ

5030 橋端橋 入四間川 ＰＣ橋 Ⅰ

0199 竹の内橋 入四間川 ＲＣ橋 Ⅱ

5021 無名橋5021 入四間川 鋼橋 Ⅱ

5024 西之内橋 入四間川 鋼橋 Ⅱ

5028 無名橋5028 笹目沢 ＲＣ橋 Ⅰ

5020 呉坪橋 入四間川 ＰＣ橋 Ⅰ

5022 無名橋5022 入四間川 鋼橋 Ⅱ

5043 呉坪橋 入四間川 ＰＣ橋 Ⅰ

1034 岩本前橋 東連津川 ＰＣ橋 Ⅱ

5018 無名橋5018 深荻川 その他 鋼橋 Ⅱ

1041 無名橋1041 法定外水路 ＲＣ橋 Ⅱ

1030 浜橋 折笠川 ＲＣ橋 Ⅰ

1029 向山橋 折笠川 ＲＣ橋 Ⅱ

152

153

154

155

156

157

133 3.7 8.8 1987 2022

134

135

136

137

138

139

4.3 6.7 不明(1976) 2022

5.7 6.1 不明(1976) 2023

3.8 10.1 

121

110

111

112

113

114

115

128

129

130

131

132

122

123

124

125

126

127

146

147

148

149

150

151

140

141

142

143

144

145

104

105

106

107

108

109

102

103

116

117

118

119

120

No
橋梁
番号

橋梁名

市指定緊急輸送道路

7.4 7.2 1935 2021 市指定緊急輸送道路

13.8 11.3 2018 2023 市指定緊急輸送道路

10.7 4.9 1966 2021

9.8 10.8 1982 2021

形式
2巡目点
検結果

備考
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

桁下状況
道路種

別
供用年

()推定年
点検

実施年

13.4 6.1 1930 2021

5.4 9.4 1992 2023

5.3 12.3 不明(1976) 2022

7.8 6.0 1983 2021

6.2 4.1 2014 2022

5.3 4.5 不明(1976) 2023

6.0 5.8 不明(1976) 2023

7.0 8.0 不明(1989) 2023

5.3 5.1 不明(1976) 2023

3.6 13.3 不明(1976) 2022

4.2 7.0 不明(1976) 2022

10.4 1.7 不明(1976) 2023

8.4 6.3 不明(1976) 2023

4.0 9.2 不明(1976) 2022

3.9 6.8 不明(1976) 2022

6.7 4.2 不明(1976) 2023

3.5 6.0 不明(1976) 2022

7.0 6.2 不明(1989) 2023

6.7 9.5 不明(1976) 2023

3.3 12.9 不明(1976) 2022

5.4 11.2 1992 2023

4.4 11.9 不明(1976) 2022

9.9 20.8 1983 2020

2.3 7.5 不明(1976) 2023

不明(1976) 2022 

5.0 5.0 その他 不明(1976) 2022 

14.0 6.0 その他 1929 2020 

12.6 15.4 1982 2021

5.4 11.2 1992 2023

5.4 9.2 1992 2023

2016 2020 

3.5 10.0 その他

3.6 6.7 その他 1969 2022 

8.2 2.0 その他 不明(1976) 2023 

市指定緊急輸送道路

5.1 4.8 その他 不明(1976) 2023 

8.7 2.1 その他 不明(1976) 2023 

6.5 4.1 その他 1987 2022 

6.5 2.0 その他 不明(1976) 2023 

5.3 11.9 その他 2011 2022 

7.3 6.6 その他 1961 2023 

7.4 6.1 その他 1971 2023 

6.1 3.2 その他 不明(1976) 2023 

11.6 4.8 その他 1981 2021 

5.0 5.6 その他 不明(1976) 2023 

6.0 3.0 不明(1976) 2022 

3.6 7.0 その他 不明(1976) 2023 

9.6 6.2 その他 1992 2021 

12.1 5.0 その他 1982 2021 

6.5 16.8 その他 1990 2023 

7.6 5.1 その他 1985 2023 
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5007 無名橋5007 深荻沢 ＲＣ橋 Ⅰ

1024 舟橋橋 折笠川 ＲＣ橋 Ⅰ

5005 無名橋5005 深荻川 ＲＣ橋 Ⅰ

1020 無名橋1020 折笠川 ＲＣ橋 Ⅱ

5003 無名橋5003 深荻川 ＲＣ橋 Ⅱ

1003 無名橋1003 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

1019 新折笠橋 折笠川 ＰＣ橋 Ⅱ

1023 無名橋1023 反田川 ＲＣ橋 Ⅰ

5051 天神橋 折笠川 ＰＣ橋 Ⅱ

1022 反田橋 反田川 ＰＣ橋 Ⅰ

5050 無名橋5050 開水路 ＲＣ橋 Ⅰ

1016 反田川歩道橋 反田川 鋼橋 Ⅱ

9994 松見内橋 反田川 鋼橋 Ⅱ

1062 白山橋 反田川 ＰＣ橋 Ⅱ

0014 無名橋14 開水路 ＲＣ橋 Ⅱ

0029 無名橋29 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0036 無名橋36 開水路 ＲＣ橋 Ⅱ

0015 無名橋15 開水路 ＰＣ橋 Ⅰ

0006 黒田橋 山部川 ＲＣ橋 Ⅱ

0016 無名橋16 開水路 ＲＣ橋 Ⅰ

0017 藤坂橋 十王川 鋼橋 Ⅱ

0041 無名橋41 小石川 鋼橋 Ⅱ

0072 無名橋72 十王川 ＲＣ橋 Ⅰ

0004 長久保橋 十王川 ＲＣ橋 Ⅱ

0104 川崎上橋 十王川 ＰＣ橋 Ⅰ

0103 無名橋103 開水路 ＲＣ橋 Ⅰ

0105 無名橋105 十王川 ＰＣ橋 Ⅰ

0008 大平下橋 開水路 ＲＣ橋 Ⅰ

0070 無名橋70 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

9043 赤岡橋 小石川 ＰＣ橋 Ⅱ

0102 無名橋102 開水路 ＲＣ橋 Ⅱ

0101 無名橋101 開水路 ＲＣ橋 Ⅰ

0026 無名橋26 開水路 ＲＣ橋 Ⅰ

0047 亀田橋 小石川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

0043 龍子田橋 小石川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

0033 無名橋33 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0091 無名橋91 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0066 鹿島谷橋 小石川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

0074 無名橋74 小石川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

0001 黒坂橋 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0084 無名橋84 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0082 無名橋82 開水路 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

0051 小石川橋 小石川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

0003 無名橋3 開水路 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

0031 河原橋 山部川 その他 ＰＣ橋 Ⅱ

0080 無名橋80 開水路 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

0037 無名橋37 山部川 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

0002 中橋 竪破川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0079 無名橋79 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅲ

0077 無名橋77 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0076 無名橋76 開水路 その他 ＰＣ橋 Ⅰ

0024 大刀割二号橋 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0025 大刀割三号橋 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

2076 無名橋2076 北川 その他 ＲＣ橋

194

195

196

197

198

199

188

189

190

191

192

193

183

184

185

186

187

175

164

165

166

167

168

169

182

176

177

178

179

180

181

3.6 19.1 

10.5 4.1 

13.9 4.0 

8.3 10.4 

10.8 10.2 

4.6 6.6 

158

159

160

161

162

163

170

171

172

173

174

2巡目点
検結果

備考
橋梁
番号

橋梁名
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

桁下状況
道路種

別
供用年

()推定年
点検

実施年
形式No

5.4 4.5 その他 不明(1976) 2023 

6.5 6.2 その他 1986 2023 

市指定緊急輸送道路

2.6 8.0 その他 不明(1976) 2022 

2.3 6.6 不明(1976) 2022 

2.6 6.0 その他 不明(2004) 2023 

5.1 5.0 その他 不明(1991) 2022 

その他 1994 2023 

8.6 8.0 その他 1979 2023 

7.4 11.8 その他 1980 2021 市指定緊急輸送道路

11.4 2.2 その他 不明(1976) 2023 

1級 1982 2021 

8.1 7.2 その他 1983 2023 

4.1 7.0 その他 不明(2008) 2023 

11.6 2.4 その他 1982 2023 

その他 不明(1987) 2022 

10.1 6.2 その他 不明(1987) 2023 

5.9 6.2 その他 不明(1987) 2023 

2.4 6.1 不明(1988) 2022 

その他 不明(1987) 2023 

3.0 9.0 その他 不明(1987) 2022 

5.1 5.2 その他 不明(1997) 2022 

その他 不明(1976) 2022 

5.5 4.0 その他 不明(2004) 2023 

14.8 4.3 その他 1980 2020 

4.0 その他 不明(1987) 2023 

3.0 6.9 不明(1999) 2022 

13.5 6.2 その他 1973 2020 

その他 1994 2023 

6.4 3.6 その他 不明(2007) 2023 

12.7 4.0 その他 不明(2007) 2023 

5.4 

6.2 4.9 その他 不明(1987) 2023 

13.6 4.5 不明(1972) 2021 

5.2 3.9 その他 不明(2007) 2023 

5.4 3.6 その他 不明(2007) 2023 

10.8 6.2 1990 2023 

10.1 10.7 不明(2004) 2023 

7.4 8.5 不明(1989) 2022 

10.6 12.0 1997 2021 

4.3 6.7 不明(1987) 2022 

6.0 2.4 不明(2007) 2023 

200 12.0 9.0 不明(1991) 2021 市指定緊急輸送道路

201 5.4 6.2 不明(1989) 2023 市指定緊急輸送道路

市指定緊急輸送道路

9.5 4.8 不明(2007) 2023 

5.3 4.6 不明(2007) 2023 

204 5.3 5.6 不明(1987) 2023 

205 5.6 9.5 1957 2022 

202 11.4 5.2 不明(1987) 2022 

203 8.8 4.8 不明(2007) 2023 

208 7.9 4.8 不明(2007) 2023 

209 4.5 10.8 不明(1976) 2022 

206 5.0 2.4 不明(2007) 2022 

207 8.2 4.8 不明(2004) 2023 

3巡目点検より追加

210 3.2 8.5 不明(1976) 2022 

211 6.7 24.3 不明(1973) 新規

14



（4）対症療法型管理橋梁一覧表（橋長5.0m未満,幅員6.0m未満）　N=132橋

4067 無名橋4067 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

4066 無名橋4066 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4061 無名橋4061 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4059 無名橋4059 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4060 無名橋4060 開水路 2級 ＲＣ橋 Ⅱ

4058 無名橋4058 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4050 無名橋4050 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4048 無名橋4048 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

4056 無名橋4056 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4052 無名橋4052 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4053 無名橋4053 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

4054 無名橋4054 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4047 無名橋4047 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4051 無名橋4051 金沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4006 無名橋4006 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4042 無名橋4042 河川 2級 ＲＣ橋 Ⅱ

4005 無名橋4005 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

4004 無名橋4004 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

4041 無名橋4041 落見川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4040 無名橋4040 落見川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

4039 無名橋4039 落見川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4037 無名橋4037 落見川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4030 無名橋4030 落見川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4029 無名橋4029 落見川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4016 無名橋4016 金沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4015 無名橋4015 金沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4003 無名橋4003 開水路 その他 木橋 Ⅲ

4024 無名橋4024 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4025 無名橋4025 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4002 無名橋4002 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4023 無名橋4023 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4021 無名橋4021 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

4001 無名橋4001 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3083 無名橋3083 河川 2級 ＲＣ橋 Ⅱ

3076 無名橋3076 大沼川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3075 無名橋3075 大沼川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3074 無名橋3074 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3072 無名橋3072 北川尻川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3067 宿並橋 大沼川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3068 無名橋3068 大沼川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3093 無名橋3093 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3070 無名橋3070 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅲ

0363 無名橋3050 金沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅲ

0250 無名橋3053 金沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0304 無名橋3060 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅲ

0254 無名橋3051 金沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0260 無名橋3048 金沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0261 無名橋3059 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0160 無名橋3026 金沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0298 無名橋3031 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0293 無名橋3036 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0259 坂の下橋 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0255 無名橋3034 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

3.6 5.9 不明(1976) 2022

3.8 5.2 不明(1976) 2022

3.6 4.6 不明(1976) 2022

4.7 2.1 不明(1976)

43

44

45

46

47

48

37

38

39

40

41

42

49

50

51

52

53

2.0 5.1 不明(1989) 2022

3.5 5.2 

24

13

14

15

16

17

18

31

32

33

34

35

36

25

26

27

28

29

30

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

19

20

21

22

23

2.1 4.7 不明(1976) 2022 

3.8 2.0 不明(1976) 2022 

道路種
別

供用年
()推定年

点検
実施年

形式
2巡目点
検結果

備考No
橋梁
番号

橋梁名
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

桁下状況

2.1 1.2 不明(1976) 2022 

3.8 2.8 不明(1976) 2022 

2.4 4.4 不明(1976) 2022 

2.4 2.1 不明(1976) 2022 

2.1 0.6 不明(1976) 2022 

2.3 5.5 不明(1976) 2022 

2.7 2.8 不明(1976) 2022 

2.4 4.4 不明(1976) 2022 

2.6 3.0 不明(1976) 2022 

2.7 3.3 不明(1976) 2022 

3.0 3.3 不明(1976) 2022 

2.1 1.4 不明(1976) 2022 

4.2 4.0 不明(1976) 2022 

3.8 3.0 不明(1976) 2022 

4.1 3.3 不明(1976) 2022 

2.4 4.4 不明(1976) 2022 

4.5 3.5 不明(1976) 2022 

3.0 2.8 不明(1976) 2022 

3.7 3.3 不明(1976) 2022 

4.4 3.5 不明(1976) 2022 

3.2 3.3 不明(1976) 2022 

4.7 3.3 不明(1976) 2022 

4.1 3.3 不明(1976) 2022 

4.0 3.3 不明(1976) 2022 

3.6 3.0 不明(1976) 2022 

2.5 3.3 不明(1976) 2022 

2.4 4.6 不明(1976) 2022

3.8 3.0 不明(1976) 2023 

2.5 2.6 不明(1976) 2022 

2.5 2.6 不明(1976) 2022 

4.2 2.7 不明(1989) 2022

4.1 2.1 不明(1976) 2022

3.4 5.1 不明(1976) 2022

3.0 3.3 不明(1976) 2022

3.0 4.5 不明(1976) 2022

3.5 5.5 不明(1976) 2022

不明(1976) 2022

3.8 5.6 不明(1976) 2022

2.6 3.6 1952 2022

2.9 5.0 不明(1976) 2022

2.0 5.1 不明(2004) 2022

4.5 4.0 不明(1976) 2022

4.2 4.7 不明(1976) 2022

4.5 2.7 不明(1976) 2022

4.8 3.6 不明(1976) 2022

4.4 3.0 不明(1976) 2022

2022

15



0245 猪の窪橋 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅲ

0266 鹿島前橋 大川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0405 無名橋3013 法定外水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0274 無名橋2042 平沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅲ

0278 無名橋2039 平沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0322 無名橋2038 平沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0277 無名橋2035 平沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

3001 無名橋3001 鮎川 2級 ＲＣ橋 Ⅱ

0321 無名橋2018 法定外水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0349 無名橋2024 所沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0376 無名橋2026 所沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

2265 烏沢橋 所沢川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0244 無名橋1058 田尻川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0248 無名橋2012 北川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0257 無名橋1055-2 田尻川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

2007 無名橋2007 河川 2級 ＲＣ橋 Ⅱ

2003 無名橋2003 河川 2級 ＲＣ橋 Ⅱ

5040 無名橋5040 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0246 無名橋1053 田尻川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0269 無名橋1052 法定外水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

1050 無名橋1050 法定外水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

5047 上渕橋 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0251 黒名橋 入四間川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

5015 無名橋5015 東電送水管 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

5014 無名橋5014 東電送水管 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

5013 無名橋5013 東電送水管 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

5012 無名橋5012 放流路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

5025 無名橋5025 入四間川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

5031 無名橋5031 入四間川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

5023 無名橋5023 入四間川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0290 無名橋12 開水路 その他 鋼橋 Ⅱ

1042 無名橋1042 法定外水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

5027 無名橋5027 笹目川 2級 ＲＣ橋 Ⅰ

0142 無名橋1031 法定外水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

5019 無名橋5019 深荻川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

5017 無名橋5017 深荻川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

1040 無名橋1040 法定外水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

1028 無名橋1028 法定外水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0292 無名橋1026 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

5049 無名橋5049 開水路 その他 鋼橋 Ⅰ

1010 無名橋1010 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

5008 無名橋5008 笹目川 2級 ＲＣ橋 Ⅰ

1008 無名橋1008 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

1007 無名橋1007 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

5004 無名橋5004 深荻川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

1067 無名橋1067 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

1006 無名橋1006 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

1005 無名橋1005 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

1004 無名橋1004 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

1014 無名橋1014 法定外水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0035 無名橋35 河川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

1002 無名橋1002 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0005 藤兵衛沢橋 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0099 無名橋99 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

5002 無名橋5002 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

99

100

101

102

2.0 1.5 不明(1976) 2022

2.1 4.0 不明(1976) 2022

3.0 不明(1976) 2022

4.1 不明(1976)

97

98

91

92

93

94

95

96

3.7 

2.4 

2.6 

103

104

105

106

107

108

2.2 

3.7 

3.5 

78

67

68

69

70

71

72

85

86

87

88

89

90

79

80

81

82

83

84

61

62

63

64

65

66

55

56

57

58

59

60

73

74

75

76

77

54

道路種
別

供用年
()推定年

点検
実施年

形式
1巡目点
検結果

備考No
橋梁
番号

橋梁名
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

桁下状況

2.5 2.5 不明(1976) 2022

3.6 2.3 不明(1976) 2022

4.0 3.0 不明(1976) 2022

4.8 4.5 不明(1976) 2022

4.4 4.0 1980 2022

3.5 2.2 不明(1976) 2022

2.9 2.3 不明(1976) 2022

2.4 2.7 不明(1976) 2022

3.6 2.9 1989 2022

4.0 2.6 不明(1976) 2022

4.1 4.2 不明(1976) 2022

4.5 1.6 不明(1976) 2022

3.2 5.0 不明(1976) 2022

3.6 4.0 不明(1976) 2022

2.3 5.2 不明(1976) 2023

4.9 3.1 不明(1976) 2022

4.8 4.5 不明(1976) 2022

2.0 4.0 不明(1976) 2023

3.3 5.0 不明(2004) 2022

4.8 3.4 不明(1976) 2022

4.7 1.7 不明(1976) 2023

4.8 5.4 不明(1976) 2022

4.5 4.0 不明(1976) 2022

2.6 2.0 不明(1976) 2022

3.6 2.5 不明(1976) 2022

4.0 2.4 不明(1976) 2022

3.4 2.0 不明(1976) 2022

3.4 2.0 不明(1976) 2022

3.4 2.0 不明(1976) 2022

2.3 3.4 不明(1976) 2023

4.4 5.1 不明(1976) 2022

3.6 2.3 不明(1976) 2022

4.5 2.3 不明(1976) 2022

4.0 2.2 2024 2023

1.6 2.5 不明(1976) 2022

4.1 不明(1976) 2022

3.9 2.1 不明(1976) 2023

2.5 3.0 不明(1976) 2022

3.7 3.1 不明(1976) 2022

2.6 5.3 不明(1976) 2022

2.1 5.3 不明(1976) 2022

2022

4.8 不明(1976) 2023

3.9 不明(1976) 2023

2.7 4.0 不明(1976) 2022

3.6 5.5 不明(1976) 2022

2.2 5.8 不明(1976) 2022

3.9 不明(1995) 2022

3.4 3.1 不明(2007) 2022

2.2 4.0 不明(2004) 2022 (旧市道699号線)

2.7 5.1 不明(1987) 2023

3.4 4.0 不明(1976) 2022
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0098 無名橋98 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

5001 無名橋5001 開水路 その他 木橋 Ⅱ

0067 無名橋67 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0069 無名橋69 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0095 無名橋95 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0018 坂口一号橋 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0009 大平中橋 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0055 無名橋55 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0010 無名橋10 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0094 無名橋94 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0089 無名橋89 小石川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0032 無名橋32 小右川 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0075 無名橋75 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0034 無名橋34 小石川 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0085 無名橋85 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0086 無名橋86 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0027 無名橋27 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0030 無名橋30 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0028 無名橋28 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅱ

0100 無名橋100 水路 その他 木橋 Ⅲ

0078 無名橋78 水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

0064 北沢橋 開水路 その他 ＲＣ橋 Ⅰ

2170 諏訪橋 鮎川（支川） その他 ＲＣ橋

9170 諏訪橋側道橋 鮎川（支川） その他 鋼橋

115

116

117

118

119

120

109

110

111

112

132

121

122

123

124

125

126

2.0 不明(2007) 2022

113

114

127

128

129

130

131

2巡目点
検結果

備考
全幅員
（ｍ）

桁下状況
道路種

別
供用年

()推定年
点検

実施年
形式No

橋梁
番号

橋梁名
橋長

（ｍ）

2.1 4.1 不明(1987) 2022

2.7 5.8 不明(1999) 2023

2.0 1.9 不明(2007) 2022

3.0 1.9 不明(2007) 2022

3.6 2.2 不明(1976) 2023

3.0 4.6 不明(1976) 2022

2.8 2.0 不明(2007) 2022

3.2 1.8 不明(2007) 2022

4.8 4.0 不明(1997) 2022

2.8 4.2 不明(1987) 2022

4.1 5.4 不明(2018) 2022

3.1 1.3 不明(2007) 2022

4.8 4.9 不明(1987) 2022

3.0 3.3 不明(1987) 2022

4.3 3.4 不明(2012) 2022

2.6 4.7 不明(1987) 2022

3巡目点検より追加

3.3 1.2 不明(1970) 新規 3巡目点検より追加

3.8 2.1 不明(2007) 2022

4.4 5.8 1986 2022

2.7 3.4 1970 新規

4.0 2.6 不明(1988) 2022

4.9 4.6 不明(1987) 2022

3.8 2.1 不明(2007) 2022

2.1 
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

水木跨線橋 市道 市道26号線 146.30 1973 53 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 設計 点検 設計 点検
鋼部材補修工等(R9）

コンクリート補修工等(R16)

131,700
65,683

第３大学歩道橋 市道 市道3502号線 34.97 1974 52 鋼橋 R5 R10 Ⅱ 設計 点検 点検 鋼部材補修工 22,227

小石川中橋 市道 市道11045号線 29.53 2007 19 鋼橋 R5 R10 Ⅲ 設計 点検 点検 鋼部材補修工等 13,660

宮田川橋 市道 市道23号線 42.00 2002 24 ＲＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 89,270

小木津橋 市道 市道925号線 38.94 1985 41 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 設計 点検 点検 コンクリート補修工等 15,797

東橋 市道 市道3232号線 8.50 1934 92 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅲ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 2,275

本町５６号橋 市道 市道1533号線 30.08 1993 33 鋼橋 R5 R10 Ⅲ 点検 点検 鋼部材補修工 39,200

滑川橋 市道 市道1271号線 65.84 1985 41 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 設計 点検 点検 コンクリート補修工 13,744

無名橋3061 市道 市道5526号線 6.60 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅲ 点検 設計 点検 設計 コンクリート補修工 1,102

田尻浜橋 市道 市道3号線 6.04 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ
点検
設計

点検 設計 コンクリート補修工 2,202

無名橋1061 市道 市道3号線 5.29 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 7,473

梶沢橋 市道 市道5480号線 2.86 1986 40 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 設計
コンクリート補修工(R11）
コンクリート補修工(R17)

899
964

入野橋 市道 市道10059号線 44.56 1987 39 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 設計 点検 点検 コンクリート補修工等 22,051

ふれあい橋 市道 市道3775号線 21.80 1989 37 鋼橋 R5 R10 Ⅰ
点検
設計

点検 鋼部材補修工 10,062

十文字跨道橋 市道 市道10075号線 43.74 1987 39 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 設計 点検 点検 コンクリート補修工等 10,919

本町４０号橋 市道 市道2671号線 15.60 1980 46 鋼橋 R5 R10 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 4,674

無名橋1006 市道 市道509号線 2.10 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工 774

六反田橋 市道 市道5396号線 6.82 1984 42 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 4,994

舟橋橋 市道 市道735号線 6.50 1986 40 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,891

中橋 市道 市道9022号線 5.60 1957 69 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 2,136

無名橋14 市道 市道10074号線 5.86 1987 39 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,221

大刀割二号橋 市道 市道9022号線 4.46 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,961

無名橋27 市道 市道10168号線 4.80 1987 39 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 838

無名橋35 市道 市道10074号線 2.70 1987 39 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 設計 点検 点検 コンクリート補修工 396

無名橋1031 市道 市道931号線 4.41 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 2,146

天神前橋 市道 市道1429号線 3.67 1987 39 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 3,728

無名橋2004 市道 市道39号線 6.67 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅲ 設計 点検 点検 コンクリート補修工 1,599

無名橋2006 市道 市道39号線 3.45 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 862

無名橋2020 市道 市道2037号線 3.59 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 3,653

宿並橋 市道 市道5号線 5.40 1992 34 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,919

無名橋2042 市道 市道2568号線 3.58 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅲ 点検 点検 設計 コンクリート補修工等 1,635

概算
工事費
(千円)

別紙-3

橋梁
の
種類

最新
点検
年次

次回
点検
年度

橋毎
の健
全度

対策の内容・時期
対策内容

（代表工種）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

主部材:足場工 等 床版:足場工 等

主部材:あて板補強 等

主部材:あて板補強 等

主部材:表面被覆 等

床版:打換え 等

主部材:表面被覆 等

主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&あて板補強&足場工 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等 橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

概算
工事費
(千円)

橋梁
の
種類

最新
点検
年次

次回
点検
年度

橋毎
の健
全度

対策の内容・時期
対策内容

（代表工種）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

猪の窪橋 市道 市道5138号線 4.82 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅲ 点検 点検 設計 コンクリート補修工等 3,540

無名橋3029 市道 市道5048号線 5.26 1990 36 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 2,362

小沢橋 市道 市道5310号線 5.22 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 設計 コンクリート補修工 4,371

無名橋3039 市道 市道9号線 5.30 1989 37 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 3,077

小野崎橋 市道 市道5400号線 5.40 1984 42 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 3,130

富士山橋 市道 市道5402号線 5.34 1984 42 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 3,087

無名橋3068 市道 市道5790号線 2.86 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 616

無名橋3071 市道 市道5955号線 3.35 1989 37 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,016

無名橋3094 市道 市道6664号線 7.46 2004 22 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,784

無名橋3097 市道 市道9742号線 5.33 2011 15 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 5,721

荒屋橋 市道 市道7339号線 9.52 1978 48 鋼橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 鋼部材補修工等 12,904

無名橋5013 市道 市道9336号線 3.40 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 485

関橋 市道 市道9559号線 3.55 1969 57 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,016

無名橋5036 市道 市道9620号線 8.70 1976 50 鋼橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検 鋼部材補修工等 11,100

無名橋5052 市道 市道8063号線 4.50 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 4,463

西之内橋 市道 市道9418号線 11.60 1981 45 鋼橋 R3 R8 Ⅱ
点検
設計

点検 鋼部材補修工 6,185

無名橋5053 市道 市道6723号線 4.95 1972 54 ＲＣ橋 R2 R7 Ⅱ 設計 点検
点検
設計

コンクリート補修工等 6,487

滑川新橋 市道 市道3873号線 50.40 1993 33 ＲＣ橋 R2 R7 Ⅱ 設計 点検 点検 コンクリート補修工 11,169

森山橋 市道 市道5570号線 60.00 1993 33 鋼橋 R2 R7 Ⅱ 設計 点検 点検 コンクリート補修工 30,885

南高野橋 市道 市道7575号線 95.60 1978 48 鋼橋 R2 R7 Ⅱ 設計 点検 点検 コンクリート補修工 194,057

富士山橋 市道 市道5570号線 72.46 1991 35 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅲ 点検 点検

豊良橋 市道 市道865号線 58.10 1976 50 鋼橋 R2 R7 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 32,563

茂宮新橋 市道 市道7957号線 138.84 1991 35 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 20,243

南浜橋人道橋 市道 市道5559号線 38.48 1997 29 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 9,730

北浜橋人道橋 市道 市道5470号線 18.16 1996 30 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 2,528

無名橋1025 市道 市道822号線 2.85 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 960

東連津橋 市道 市道817号線 35.00 1982 44 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検 点検

渚橋 市道 市道17号線 31.92 1980 46 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅲ 点検 点検

南浜橋 市道 市道5559号線 22.81 1983 43 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅲ 点検
点検
設計

北浜橋 市道 市道5470号線 18.10 1963 63 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅲ 点検 点検

海端橋 市道 市道4853号線 36.97 1992 34 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅲ 点検 点検

下水瀬橋 市道 市道20号線 61.70 1985 41 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 設計 点検
点検
設計

伸縮装置取替 3,393

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

床版:打換え 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工

主部材:表面被覆 等

主部材:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:表面被覆 等

床版:足場工 等

床版:打換え 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

概算
工事費
(千円)

橋梁
の
種類

最新
点検
年次

次回
点検
年度

橋毎
の健
全度

対策の内容・時期
対策内容

（代表工種）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

無名橋1041 市道 市道817号線 3.62 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 設計 コンクリート補修工 669

無名橋3083 市道 市道13号線 3.00 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工 356

第２大学歩道橋 市道 市道3608号線 40.93 1974 52 鋼橋 R5 R10 Ⅱ
点検
設計

点検 鋼部材補修工等 19,990

正門橋 市道 市道3220号線 19.20 1971 55 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 設計 点検 点検 コンクリート補修工 6,021

清水橋 市道 市道18号線 94.20 2002 24 鋼橋 R2 R7 Ⅱ 設計 点検 設計 点検
コンクリート補修工等

(R10）
コンクリート補修工（R16）

15,605
15,406

東橋 市道 市道10003号線 50.63 1955 71 ＲＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検 点検

無名橋3060 市道 市道5546号線 4.46 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅲ 点検
点検
設計

コンクリート補修工等 2,093

入小貝橋 市道 市道330号線 26.64 1932 94 鋼橋 R5 R10 Ⅱ 点検
点検
設計

鋼部材補修工等 5,193

森山跨線橋 市道 市道8347号線 61.50 2019 7 鋼橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 46,237

新橋 市道 市道7186号線 52.32 1990 36 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 5,118

北川橋 市道 市道17号線 10.66 1966 60 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 4,143

大橋 市道 市道44号線 50.00 1965 61 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検 点検

上淵大橋 市道 市道9644号線 96.06 1980 46 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅲ 点検 点検

郡長橋 市道 市道7473号線 94.40 2015 11 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋1060 市道 市道1688号線 10.42 1976 50 鋼橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋2068 市道 市道3225号線 7.32 1976 50 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検
点検 設計

伸縮装置取替 3,020

無名橋99 市道 市道11122号線 3.35 2007 19 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工 274

南垂橋 市道 市道6419号線 5.29 1989 37 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 設計 コンクリート補修工 605

大学橋 市道 市道24号線 30.00 1985 41 ＲＣ橋 R2 R7 Ⅱ 設計 点検 点検 コンクリート補修工等 14,115

大平歩道橋 市道 市道10号線 22.66 1994 32 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 点検 点検

無名橋2028 市道 市道23号線 4.00 1976 50 ＰＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 3,610

大沼橋 市道 市道9号線 16.00 2016 10 鋼橋 R3 R8 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 12,545

小石川下橋 市道 市道10012号線 33.00 1976 50 鋼橋 R2 R7 Ⅱ 点検 設計 点検 伸縮装置取替 3,156

BRT大沼橋 市道 市道8346号線 21.50 2014 12 鋼橋 R3 R8 Ⅰ 点検 設計 点検 伸縮装置取替 3,182

窪前橋 市道 市道1135号線 16.24 1985 41 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検 点検

無名橋1058 市道 市道1668号線 4.92 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検
設計

伸縮装置取替 1,866

北川橋 市道 市道3号線 9.80 1982 44 ＲＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検 点検
設計

コンクリート補修工 4,944

上ノ山橋 市道 市道10285号線 41.54 1987 39 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 設計 点検 点検 コンクリート補修工等 10,233

荒宿橋 市道 市道10106号線 28.00 1989 37 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 14,258

瀬上新橋 市道 市道8208号線 13.50 1985 41 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 18,726

風神橋 市道 市道34号線 26.00 1994 32 鋼橋 R2 R7 Ⅱ 設計 点検 点検 コンクリート補修工 51,011

原前橋 市道 市道2654号線 13.60 1978 48 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 10,724

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

床版:あて板補強 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等 床版:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:足場工 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋脚:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

床版:打換え 等

橋台:表面被覆 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

概算
工事費
(千円)

橋梁
の
種類

最新
点検
年次

次回
点検
年度

橋毎
の健
全度

対策の内容・時期
対策内容

（代表工種）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

向山橋 市道 市道841号線 7.60 1985 41 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 930

無名橋1057 市道 市道1664号線 4.22 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 1,188

無名橋3086 市道 市道13号線 5.88 1990 36 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 615

桜下橋 市道 市道2389号線 7.80 1983 43 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅰ 点検 点検

梶内橋 市道 市道10279号線 41.66 1987 39 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ
点検
設計

点検 コンクリート補修工等 5,331

無名橋1023 市道 市道805号線 11.40 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

浜橋 市道 市道817号線 6.53 1990 36 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋1040 市道 市道1204号線 2.64 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検 設計 伸縮装置取替 3,135

無名橋3059 市道 市道5523号線 4.15 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

日光山橋 市道 市道10274号線 41.84 1987 39 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 設計 点検 点検 コンクリート補修工等 17,066

上山橋 市道 市道10276号線 40.54 1987 39 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 設計 点検 点検 コンクリート補修工等 18,122

東平橋 市道 市道3800号線 23.50 1993 33 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 11,143

高橋 市道 市道20号線 45.00 1972 54 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工等 8,186

櫛形橋 市道 市道10259号線 30.04 1962 64 鋼橋 R2 R7 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 8,792

江戸内橋 市道 市道10005号線 26.56 1991 35 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 11,972

十王橋 市道 市道1号線 43.03 2013 13 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ
点検
設計

点検 伸縮装置取替 6,609

塙橋 市道 市道28号線 21.70 1983 43 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 5,902

櫛形側道橋 市道 市道10259号線 35.00 1986 40 鋼橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

川崎橋 市道 市道22号線 19.68 1993 33 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 11,681

岩本橋 市道 市道367号線 33.00 1995 31 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 23,744

檀上橋 市道 市道10029号線 24.54 1993 33 ＲＣ橋 R2 R7 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 8,026

桐木田橋 市道 市道3855号線 24.00 1997 29 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工等 24,603

杉本橋 市道 市道3785号線 18.50 1993 33 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 4,630

中山橋 市道 市道532号線 16.50 1990 36 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 設計 点検
設計 点検 コンクリート補修工(R9）

コンクリート補修工等
（R17）

2,470
6,334

中部77号橋
(大沼跨線橋) 市道 市道6004号線 18.70 1983 43 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ

点検
設計

点検 コンクリート補修工 15,825

赤坂橋 市道 市道2号線 20.06 1976 50 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 15,906

中部11号橋 市道 市道6508号線 19.30 1986 40 鋼橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 2,423

中里橋側道橋 市道 市道9730号線 17.12 1990 36 鋼橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

川根橋 市道 市道10096号線 42.80 2013 13 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工等 11,357

太子堂橋 市道 市道28号線 15.50 1995 31 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検
設計 点検

コンクリート補修工等 9,525

川上橋 市道 市道10254号線 15.00 1960 66 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検
設計 点検

コンクリート補修工 2,326

梅林橋 市道 市道4531号線 17.10 1980 46 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 点検
設計 点検

コンクリート補修工等 6,763

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

床版:打換え 等

床版:打換え 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

床版:足場工 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等 伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋脚:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

概算
工事費
(千円)

橋梁
の
種類

最新
点検
年次

次回
点検
年度

橋毎
の健
全度

対策の内容・時期
対策内容

（代表工種）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

久慈跨線橋 市道 市道8346号 27.50 2019 7 ＰＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検
設計 点検

コンクリート補修工 6,442

数沢橋 市道 市道47号線 15.50 2009 17 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅰ 点検 点検

岡町橋 市道 市道21号線 40.00 1995 31 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅲ 点検 点検

上渕橋 市道 市道21号線 37.32 1940 86 ＲＣ橋 R2 R7 Ⅲ 点検 点検

古田橋 市道 市道10074号線 22.34 2003 23 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 点検 点検

高田橋 市道 市道10021号線 24.68 2000 26 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ
点検
設計

点検 伸縮装置取替 3,393

曙橋 市道 市道10372号線 15.56 1995 31 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 点検 点検

大成橋 市道 市道10022号線 27.40 2005 21 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅰ 点検
設計 点検

伸縮装置取替 3,393

地蔵橋 市道 市道2101号線 17.00 1966 60 鋼橋 R2 R7 Ⅲ 点検
点検

屋敷添下橋 市道 市道11425号線 21.64 2007 19 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検 設計

鳥坂橋 市道 市道9730号線 21.30 2022 4 鋼橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

上諏訪橋 市道 市道3980号線 15.60 1971 55 ＰＣ橋 R7 R12
点検
設計

点検 伸縮装置取替 3,732

無名橋3053 市道 市道5382号線 3.78 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工 1,167

無名橋3065 市道 市道5432号線 5.00 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 348

日の出橋 市道 市道5825号線 7.48 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 5,359

川萩橋 市道 市道6035号線 6.09 1986 40 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 2,237

無名橋1028 市道 市道533号線 2.09 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋3080 市道 市道6054号線 8.30 1976 50 鋼橋 R5 R10 Ⅲ 点検
点検
設計

鋼部材補修工等 3,474

無名橋3084 市道 市道6306号線 3.03 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 2,229

無名橋3055 市道 市道5437号線 6.08 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工等 3,830

無名橋3075 市道 市道5990号線 4.20 1989 37 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

桜橋 市道 市道4935号線 6.20 1931 95 ＲＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 2,668

無名橋3081 市道 市道6058号線 7.43 2004 22 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 6,317

大平橋 市道 市道10号線 12.90 1958 68 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ
点検
設計

点検 コンクリート補修工 13,271

無名橋3054 市道 市道5408号線 4.00 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 2,491

無名橋55 市道 市道10011号線 4.07 2018 8 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工 1,045

無名橋1042 市道 市道1125号線 1.55 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工 100

鈴道橋 市道 市道1555号線 5.42 1992 34 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 2,919

新明橋 市道 市道7175号線 6.00 1994 32 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 5,552

三峰橋 市道 市道2321号線 8.45 1983 43 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 2,699

高野橋跨線橋 市道 市道5323号線 8.20 1961 65 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検 点検 設計

松見内橋 市道 市道1号線 10.80 1982 44 鋼橋 R3 R8 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工 6,020

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

主部材:足場工 等

主部材:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

概算
工事費
(千円)

橋梁
の
種類

最新
点検
年次

次回
点検
年度

橋毎
の健
全度

対策の内容・時期
対策内容

（代表工種）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

BRT金沢橋 市道 市道8346号線 9.85 2017 9 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工 4,429

無名橋94 市道 市道11064号線 2.80 2007 19 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

中島橋 市道 市道1496号線 5.44 1992 34 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検 設計

森山架道橋 市道 市道8346号線 9.36 1987 39 ＲＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 4,453

反田橋 市道 市道786号線 8.62 1979 47 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋1014 市道 市道1772号線 2.24 2004 22 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検 設計 伸縮装置取替 2,531

反田川歩道橋 市道 市道1号線 11.60 1982 44 鋼橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋1055 市道 市道1636号線 3.89 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋1055-2 市道 市道1636号線 4.51 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋2018 市道 市道2096号線 3.52 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検 設計

無名橋2022 市道 市道2385号線 5.30 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

柳橋 市道 市道3884号線 6.17 2014 12 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 設計 点検 伸縮装置取替 2,443

城の内橋 市道 市道4917号線 8.50 1960 66 ＲＣ橋 R3 R8 Ⅰ 点検 点検

瀬上橋 市道 市道8200号線 10.00 1991 35 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅰ 点検 点検 設計

藤坂橋 市道 市道10543号線 14.81 1980 46 鋼橋 R2 R7 Ⅱ 点検 点検

芋子内橋 市道 市道2595号線 13.70 1989 37 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 6,898

赤岡橋 市道 市道10043号線 13.54 1973 53 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 5,790

第二細野橋 市道 市道20号線 9.86 1983 43 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 21,567

中里橋 市道 市道9730号線 14.00 1929 97 ＲＣ橋 R2 R7 Ⅲ 点検 点検 更新等 74,454

金沢跨線橋 市道 市道5323号線 12.00 1961 65 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 11,519

無名橋1068 市道 市道1352号線 3.80 2016 10 ＲＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工 1,875

戸澤橋 市道 市道45号線 13.20 2017 9 ＰＣ橋 R2 R7 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 9,437

龍子田橋 市道 市道10039号線 10.60 1997 29 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅰ 点検
点検
設計

コンクリート補修工等 8,387

亀田橋 市道 市道10139号線 13.55 1972 54 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工等 3,972

数沢橋側道橋 市道 市道47号線 7.09 1946 80 ＲＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検 点検

小石川橋 市道 市道10007号線 12.00 1991 35 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検 点検 設計

黒坂橋 市道 市道9022号線 7.35 1989 37 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,790

無名橋3 市道 市道9022号線 5.35 1989 37 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

長久保橋 市道 市道10070号線 5.05 1997 29 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計

藤兵衛沢橋 市道 市道10357号線 3.50 1995 31 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

黒田橋 市道 市道22号線 3.60 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計

大平下橋 市道 市道10071号線 5.42 1987 39 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

更新

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

23



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

概算
工事費
(千円)

橋梁
の
種類

最新
点検
年次

次回
点検
年度

橋毎
の健
全度

対策の内容・時期
対策内容

（代表工種）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

大平中橋 市道 市道10071号線 2.78 1987 39 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋10 市道 市道10071号線 2.95 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋15 市道 市道10074号線 10.10 1987 39 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋16 市道 市道10543号線 5.52 2004 22 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

坂口一号橋 市道 市道10374号線 4.80 1997 29 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

竹の内橋 市道 市道9498号線 6.50 1987 39 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

大刀割三号橋 市道 市道9022号線 3.19 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋26 市道 市道10168号線 6.20 1987 39 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋28 市道 市道10168号線 4.92 1987 39 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋29 市道 市道10069号線 2.36 1988 38 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋30 市道 市道10081号線 3.96 1988 38 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

河原橋 市道 市道10059号線 11.41 1988 38 ＰＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋32 市道 市道10058号線 3.00 1987 39 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋33 市道 市道1058号線 4.27 1987 39 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋34 市道 市道10046号線 2.60 1987 39 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋36 市道 市道10037号線 4.62 1987 39 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋37 市道 市道11085号線 5.34 1987 39 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋41 市道 市道10249号線 10.45 1987 39 鋼橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計
点検

コンクリート補修工 1,022

北沢橋 市道 市道10290号線 4.40 1986 40 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

鹿島谷橋 市道 市道10355号線 10.80 1990 36 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検
点検
設計

伸縮装置取替 3,393

無名橋67 市道 市道10150号線 2.05 1987 39 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋69 市道 市道10440号線 2.70 1999 27 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋70 市道 市道10440号線 3.04 1999 27 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋72 市道 市道10019号線 3.00 1987 39 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋74 市道 市道10532号線 10.08 2004 22 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋75 市道 市道10535号線 4.30 2012 14 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋76 市道 市道11377号線 7.85 2007 19 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋77 市道 市道11376号線 8.20 2004 22 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検
点検
設計

伸縮装置取替 2,714

無名橋78 市道 市道11376号線 3.78 2007 19 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋79 市道 市道11363号線 5.00 2007 19 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅲ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 530

無名橋80 市道 市道11194号線 8.80 2007 19 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検 設計

無名橋82 市道 市道11338号線 5.33 2007 19 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検 設計

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

概算
工事費
(千円)

橋梁
の
種類

最新
点検
年次

次回
点検
年度

橋毎
の健
全度

対策の内容・時期
対策内容

（代表工種）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

無名橋84 市道 市道11202号線 9.50 2007 19 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検 設計

無名橋85 市道 市道11210号線 2.07 2007 19 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 106

無名橋86 市道 市道11210号線 3.13 2007 19 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋89 市道 市道11312号線 3.23 2007 19 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 314

無名橋91 市道 市道11320号線 6.00 2007 19 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋95 市道 市道11082号線 2.00 2007 19 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋98 市道 市道11156号線 3.00 2007 19 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋100 市道 市道11404号線 3.80 2007 19 木橋 R4 R9 Ⅲ 点検 点検

無名橋101 市道 市道11422号線 5.35 2007 19 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検 設計

無名橋102 市道 市道11423号線 5.16 2007 19 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋103 市道 市道11435号線 6.40 2007 19 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検 設計

川崎上橋 市道 市道11430号線 13.90 1994 32 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋105 市道 市道11427号線 12.70 2007 19 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検 設計

無名橋1002 市道 市道470号線 2.20 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋1003 市道 市道417号線 2.27 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 374

無名橋1004 市道 市道437号線 3.74 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋1005 市道 市道440号線 2.17 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 349

無名橋1007 市道 市道511号線 3.60 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 489

無名橋1008 市道 市道512号線 2.66 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋1010 市道 市道524号線 2.50 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 199

無名橋1020 市道 市道742号線 5.07 1991 35 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検
設計

コンクリート補修工等 4,724

無名橋1026 市道 市道526号線 3.74 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 658

無名橋1046 市道 市道30号線 5.74 1976 50 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋1047 市道 市道1324号線 5.00 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋1048 市道 市道1316号線 3.50 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋1049 市道 市道1428号線 4.30 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋1050 市道 市道1384号 2.00 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検 設計

無名橋1052 市道 市道1456号線 4.45 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計

無名橋1053 市道 市道1432号線 4.80 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 622

白山橋 市道 市道690号線 8.08 1983 43 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 3,089

立下橋 市道 市道1499号線 5.44 1992 34 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,175

無名橋1067 市道 市道510号線 2.04 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 87

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

概算
工事費
(千円)

橋梁
の
種類

最新
点検
年次

次回
点検
年度

橋毎
の健
全度

対策の内容・時期
対策内容

（代表工種）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

無名橋2001 市道 市道39号線 3.30 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,077

無名橋2002 市道 市道39号線 2.30 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋2003 市道 市道39号線 3.60 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋2005 市道 市道39号線 4.03 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅲ 点検 点検

無名橋2007 市道 市道39号線 3.20 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋2008 市道 市道39号線 4.40 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,235

無名橋2010 市道 市道3805号線 7.03 1989 37 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋2011 市道 市道2024号線 6.70 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋2012 市道 市道2028号線 4.81 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋2013 市道 市道2039号線 8.40 1976 50 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 2,556

大新橋 市道 市道2068号線 13.75 2018 8 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 伸縮装置取替 5,429

無名橋2019 市道 市道2133号線 5.32 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検
点検 設計

コンクリート補修工等 4,778

無名橋2024 市道 市道3706号線 2.93 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検 設計

無名橋2026 市道 市道2256号線 2.42 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

関根橋 市道 市道2083号線 11.56 1984 42 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工等 11,453

無名橋2035 市道 市道2492号線 4.00 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計

無名橋2036 市道 市道2492号線 5.50 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋2037 市道 市道2492号 2.17 2004 22 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋2038 市道 市道47号線 3.62 1989 37 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 273

無名橋2039 市道 市道2575号線 4.03 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検
設計

伸縮装置取替 1,846

無名橋2041 市道 市道2487号線 8.60 1976 50 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋2043 市道 市道2583号線 6.20 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋2053 市道 市道2979号線 6.17 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

桧入沢橋 市道 市道3367号線 8.44 1984 42 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

数沢新橋 市道 市道2602号線 7.39 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 2,973

烏沢橋 市道 市道2265号 2.34 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検 設計

数沢新橋人道橋 市道 市道2602号線 12.30 2018 8 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋3001 市道 市道39号線 4.05 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 896

無名橋3002 市道 市道4502号線 5.80 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋3003 市道 市道39号線 6.60 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋3004 市道 市道39号線 7.20 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋3005 市道 市道39号線 11.95 1976 50 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 7,863

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

概算
工事費
(千円)

橋梁
の
種類

最新
点検
年次

次回
点検
年度

橋毎
の健
全度

対策の内容・時期
対策内容

（代表工種）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

無名橋3006 市道 市道39号線 12.10 1976 50 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋3007 市道 市道2068号線 9.95 1976 50 鋼橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検 設計

無名橋3009 市道 市道4513号線 7.50 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋3010 市道 市道39号線 12.20 1976 50 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 5,664

無名橋3013 市道 市道4526号線 2.50 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

樋口橋 市道 市道4877号線 11.10 1982 44 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅰ 点検 点検

上孫橋 市道 市道4863号線 12.10 1981 45 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅰ 点検
点検
設計

コンクリート補修工等 15,777

無名橋3017 市道 市道10081号線 6.80 1977 49 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

羽黒橋 市道 市道4670号線 5.92 1977 49 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,773

無名橋3019 市道 市道4804号線 8.83 1976 50 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 6,840

無名橋3020 市道 市道4807号線 8.85 1976 50 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 5,016

無名橋3021 市道 市道4804号線 9.78 1976 50 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検 設計

みざくら橋 市道 市道4880号線 11.20 1981 45 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工等 5,211

無名橋3026 市道 市道5044号線 4.53 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検 設計

鹿島前橋 市道 市道5139号線 4.36 1980 46 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

坂の下橋 市道 市道5169号線 3.60 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 464

無名橋3031 市道 市道5170号線 3.60 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋3033 市道 市道25号線 8.18 1976 50 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 5,959

無名橋3034 市道 市道5142号線 4.70 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検 設計

無名橋3036 市道 市道5297号線 3.77 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 731

弁天後橋 市道 市道5335号線 5.54 1984 42 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 593

弁天橋 市道 市道5405号線 6.10 1986 40 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 723

第二太子橋 市道 市道5398号線 5.37 1984 42 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

第一太子橋 市道 市道5399号線 5.26 1984 42 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋3048 市道 市道5358号線 4.43 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 342

無名橋3050 市道 市道25号線 3.50 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅲ 点検 点検
設計

コンクリート補修工等 6,864

無名橋3051 市道 市道5354号線 4.80 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋3052 市道 市道9号線 3.42 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

寿橋 市道 市道5196号線 5.94 1978 48 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,115

毘沙門橋側道橋 市道 市道11号線 9.92 1974 52 鋼橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

北向橋 市道 市道11号線 8.50 1976 50 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅰ 点検 点検 設計

宿並橋 市道 市道5793号線 2.56 1952 74 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 244

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

概算
工事費
(千円)

橋梁
の
種類

最新
点検
年次

次回
点検
年度

橋毎
の健
全度

対策の内容・時期
対策内容

（代表工種）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

無名橋3069 市道 市道5953号線 2.20 1989 37 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 703

無名橋3070 市道 市道5954号線 2.00 1989 37 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅲ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 508

無名橋3072 市道 市道5956号線 3.35 1989 37 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 887

無名橋3073 市道 市道5963号線 3.36 1989 37 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 589

無名橋3074 市道 市道5962号線 4.05 1989 37 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 356

無名橋3076 市道 市道6515号線 3.50 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 998

無名橋3092 市道 市道6663号線 2.15 2004 22 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検
設計

コンクリート補修工等 5,016

無名橋3093 市道 市道6662号線 2.00 2004 22 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検
設計

コンクリート補修工等 3,568

無名橋3095 市道 市道4670号線 5.07 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋3096 市道 市道6595号線 9.45 2004 22 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 5,627

無名橋4001 市道 市道7117号線 3.00 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4002 市道 市道7118号線 3.55 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計

無名橋4003 市道 市道7130号線 3.75 1976 50 木橋 R5 R10 Ⅲ 点検 点検

無名橋4004 市道 市道7121号線 4.22 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋4005 市道 市道7125号線 3.00 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋4006 市道 市道7125号線 2.40 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4007 市道 市道7171号線 3.00 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4008 市道 市道7172号線 3.00 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,773

無名橋4009 市道 市道7175号線 3.00 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4010 市道 市道7175号線 3.00 1989 37 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4011 市道 市道7158号線 3.10 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4015 市道 市道7133号線 3.20 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4016 市道 市道7136号線 4.40 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工等 2,978

無名橋4017 市道 市道7140号線 7.15 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋4021 市道 市道7244号線 2.42 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4023 市道 市道7299号線 2.50 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4024 市道 市道7245号線 2.45 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 165

無名橋4025 市道 市道241号線 2.45 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 165

無名橋4026 市道 市道44号線 2.12 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4027 市道 市道7280号線 7.08 1985 41 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 3,304

無名橋4028 市道 市道7265号線 5.10 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 514

無名橋4029 市道 市道7264号線 3.65 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

概算
工事費
(千円)

橋梁
の
種類

最新
点検
年次

次回
点検
年度

橋毎
の健
全度

対策の内容・時期
対策内容

（代表工種）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

無名橋4030 市道 市道7260号線 4.00 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 337

無名橋4031 市道 市道7259号線 7.16 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋4032 市道 市道7254号線 7.07 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 2,692

無名橋4033 市道 市道7258号線 7.25 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋4034 市道 市道7312号線 7.25 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

前田中内橋 市道 市道36号線 6.30 2019 7 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 3,811

無名橋4037 市道 市道7308号線 4.10 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4038 市道 市道7307号線 7.14 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検 設計

無名橋4039 市道 市道7301号線 4.70 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4040 市道 市道7305号線 4.10 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋4041 市道 市道7288号線 3.80 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 302

無名橋4042 市道 市道18号線 4.50 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 413

無名橋4046 市道 市道7695号線 10.04 1976 50 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 6,130

無名橋4047 市道 市道7755号線 2.40 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4048 市道 市道7760号線 2.40 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋4049 市道 市道37号線 2.44 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 10,765

無名橋4050 市道 市道7773号線 3.78 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4051 市道 市道7783号線 2.60 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4052 市道 市道7809号線 3.00 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4053 市道 市道7808号線 2.10 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

無名橋4054 市道 市道7819号線 2.68 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 359

無名橋4055 市道 市道7454号線 6.35 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋4056 市道 市道7545号線 2.65 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4057 市道 市道7283号線 3.70 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,192

無名橋4058 市道 市道4658号線 2.10 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4059 市道 市道7799号線 2.10 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4060 市道 市道35号線 2.25 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4061 市道 市道7817号線 2.35 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

五部橋 市道 市道7848号線 10.50 1973 53 鋼橋 R3 R8 Ⅰ 点検 点検 設計 伸縮装置取替 2,443

無名橋4066 市道 市道7848号線 3.75 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋4067 市道 市道7897号線 2.10 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検 設計

無名橋4069 市道 市道7882号線 2.90 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

概算
工事費
(千円)

橋梁
の
種類

最新
点検
年次

次回
点検
年度

橋毎
の健
全度

対策の内容・時期
対策内容

（代表工種）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

無名橋5001 市道 市道9061号線 3.60 1976 50 木橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋5002 市道 市道41号線 3.40 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋5003 市道 市道41号線 2.60 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋5004 市道 市道41号線 2.60 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋5005 市道 市道9727号線 2.60 2004 22 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 449

無名橋5007 市道 市道9128号線 5.40 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検 設計

無名橋5008 市道 市道22号線 2.40 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋5012 市道 市道9308号線 2.60 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋5014 市道 市道9348号線 3.40 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋5015 市道 市道9338号線 3.40 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 304

無名橋5016 市道 市道9337号線 8.20 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋5017 市道 市道9377号線 3.68 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計

無名橋5018 市道 市道9377号線 6.00 1976 50 鋼橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検

無名橋5019 市道 市道9382号線 3.60 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検
設計

伸縮装置取替 1,357

呉坪橋 市道 市道9283号線 9.60 1992 34 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅰ 点検
点検
設計

コンクリート補修工等 6,647

無名橋5021 市道 市道9400号線 6.45 1976 50 鋼橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検 設計

無名橋5022 市道 市道9414号線 6.14 1976 50 鋼橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋5023 市道 市道9417号線 4.45 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計

無名橋5025 市道 市道9360号線 3.60 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ
点検

点検 コンクリート補修工 9,600

無名橋5027 市道 市道22号線 2.34 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋5028 市道 市道22号線 5.04 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

橋端橋 市道 市道9559号線 7.33 1961 65 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋5031 市道 市道9526号線 3.95 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅰ 点検 点検

黒名橋 市道 市道9552号線 4.80 1976 50 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検
設計

伸縮装置取替 2,036

無名橋5035 市道 市道21号線 5.12 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

無名橋5040 市道 市道9688号線 4.70 1976 50 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋5044 市道 市道9728号線 7.00 1989 37 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 1,898

上渕橋 市道 市道9730号線 3.32 2004 22 ＲＣ橋 R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 コンクリート補修工 706

無名橋5049 市道 市道9145号線 3.90 1976 50 鋼橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

無名橋5050 市道 市道1739号線 4.10 2008 18 ＲＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

天神橋 市道 市道1741号線 8.27 1994 32 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 4,201

新折笠橋 市道 市道268号線 7.40 1980 46 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工 5,028

橋台:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

概算
工事費
(千円)

橋梁
の
種類

最新
点検
年次

次回
点検
年度

橋毎
の健
全度

対策の内容・時期
対策内容

（代表工種）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

岩本前橋 市道 市道989号線 12.10 1982 44 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検 点検

楓橋 市道 市道3827号線 13.40 1930 96 ＲＣ橋 R3 R8 Ⅲ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 4,553

瑞穂橋 市道 市道2068号線 7.40 1935 91 ＲＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検 点検

橋下橋 市道 市道2614号線 12.06 1959 67 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅰ 点検
点検
設計

コンクリート補修工 4,091

諏訪橋 市道 市道39号線 10.30 1959 67 ＲＣ橋 R3 R8 Ⅰ 点検 点検 設計

境橋 市道 市道4796号線 7.10 1965 61 ＲＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検 設計 点検 コンクリート補修工 23,911

千石橋 市道 市道5329号線 5.70 1976 50 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工等 7,315

大正橋 市道 市道5195号線 7.52 1983 43 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工 2,684

杉野橋 市道 市道5329号線 7.85 1930 96 ＲＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検
点検
設計

コンクリート補修工 3,193

毘沙門橋 市道 市道11号線 6.40 1974 52 鋼橋 R3 R8 Ⅰ 点検
点検
設計

コンクリート補修工等 7,376

金畑橋 市道 市道5570号線 9.50 1988 38 ＲＣ橋 R3 R8 Ⅰ 点検
点検
設計

コンクリート補修工 3,316

細野橋 市道 市道20号線 12.60 1982 44 ＰＣ橋 R3 R8 Ⅱ 点検 点検

無名橋12 市道 市道10073号線 4.00 2024 2 鋼橋 R5 R10 Ⅱ 点検 点検

諏訪橋 市道 市道3980号線 2.70 1970 56 ＲＣ橋 R7 R12 点検 設計 点検 コンクリート補修工等 2,762

諏訪橋側道橋 市道 市道3980号線 3.29 1970 56 鋼橋 R7 R12 点検 点検

無名橋2076 市道 市道2224号線 6.70 1973 53 ＲＣ橋 R7 R12 点検 点検

呉坪橋 市道 市道42号線 7.40 1971 55 ＰＣ橋 R5 R10 Ⅰ 点検 点検

135 334 348 349 350 346 330 184 182 183合　計　　(百万円)

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

床版:打換え 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等
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