


## 位置図



## 事業スケジュール（予定）

| 項目／年度       | ～R4年度     | R5年度   | R6年度      | R7年度      | R8年度 | R9年度 | R10年度～ |
|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|------|------|--------|
| 自由通路<br>駅舎等 |           | 基本協定   | 基本設計・実施設計 |           |      |      |        |
|             |           | 都市計画決定 | 鉄道施設支障物移転 |           |      |      |        |
|             |           |        | 工事        |           |      |      |        |
| 道路<br>広場等   | 測量調査・詳細設計 |        |           |           |      |      |        |
|             |           | 都市計画決定 | 事業認可      | 用地取得・物件移転 |      |      |        |
|             |           |        |           | 土砂搬入      |      |      |        |
|             |           |        |           | 工事        |      |      |        |